

Bestuursovereenkomst voor de uitvoering van de “Deventer” uiterwaardvergravingen

ruimte voor de rivier

Bestuursovereenkomst

Met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de maatregelen “Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard” en “Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden” in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier

Bestuursovereenkomst

Met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de maatregelen “Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard” en “Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden” in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier

ONDERGETEKENDEN:

1. **DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT.**

De heer ir. C.M.P.S. Eurlings,
handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van
DE STAAT DER NEDERLANDEN.
waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
hierna te noemen: **de Minister:**

en

2. **HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP GROOT SALLAND,**

handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en
WATERSCHAP GROOT SALLAND.
gevestigd te Zwolle,
beide te dezen, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer ir. H.H.G. Dijk,
dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland,
als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur van het
Waterschap Groot Salland van 24 juni 2010,
hierna gezamenlijk te noemen: **het Waterschap Groot Salland:**

en

3. **HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP VELUWE**

handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en
WATERSCHAP VELUWE,
gevestigd te Apeldoorn,
beide te dezen op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer ir. G. Verwolf,
dijkgraaf van het Waterschap Veluwe,
als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur van
Waterschap Veluwe van 31 mei 2010
hierna gezamenlijk te noemen: **Waterschap Veluwe:**

NEMEN IN OVERWEGING:

De PKB Ruimte voor de Rivier

- (1) De Planologische Kernbeslissing met betrekking tot de Ruimte voor de Rivier, die in werking is getreden op 26 januari 2007, hierna te noemen: **de PKB Ruimte voor de Rivier**, kent onder meer de volgende samenhangende doelstellingen:
- het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen;
 - het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied;
- waarbij het waarborgen van voldoende veiligheid geldt als hoofddoelstelling, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling, hierna gezamenlijk te noemen: **de Doelstellingen**.
- (2) De maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden" (hierna gezamenlijk te noemen: **de Maatregelen** en apart respectievelijk aan te duiden als: **de Maatregel BWO** en **de Maatregel KSO**) vormen een onderdeel van het Maatregelen Basispakket dat wordt bedoeld in de Bijlage, blad 1, bij de PKB Ruimte voor de Rivier, blz. 22-24 PKB (deel 4, uitgave januari 2007).

De uitgevoerde planstudie

- (3) In 2007 heeft de Staatssecretaris twee bestuursovereenkomsten gesloten, teneinde de Doelstellingen te realiseren. Het betreft hier de "*Bestuursovereenkomst met betrekking tot de Planstudie in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier terzake van de Maatregel Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard*", gesloten met de gemeente Deventer en de "*Bestuursovereenkomst met betrekking tot de Planstudie in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier terzake van de Maatregel Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden*", gesloten met de provincie Overijssel. Bij die bestuursovereenkomsten heeft de Staatssecretaris aan de gemeente Deventer en de provincie Overijssel opdracht verleend tot het verrichten van een planstudie voor respectievelijk de Maatregel BWO en de Maatregel KSO, als bedoeld in de brochure Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) waarna - om reden van een geïntegreerde ruimtelijke inpassing van de Maatregelen - de planstudie voor de beide Maatregelen gezamenlijk is verricht. De planstudie voor de Maatregelen heeft geresulteerd in één Projectontwerp. Tevens hebben de gemeente Deventer en de provincie Overijssel de opdracht verkregen om het voorontwerp Projectbesluit (in casu het voorontwerp bestemmingsplan) voor te bereiden.

De relatie met de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst.

- (4) Op initiatief van de provincie Overijssel (hierna te noemen: **de Provincie**) hebben de bij de planstudie betrokken bestuursorganen aangegeven, dat zij gezien hun goede samenwerking in de planstudiefase, ook in de Realisatiefase maximaal willen samenwerken. Dit om, met inzet van alle aan hen ter beschikking staande publiekrechtelijke bevoegdheden en bestuurlijke middelen, bij te dragen aan het tijdig en binnen het geraamde budget realiseren van verschillende PKB-maatregelen, waaronder de Maatregelen. Daartoe hebben de betrokken bestuurlijke partijen op 15 oktober 2008 met elkaar en met de Staatssecretaris de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst "*Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en met betrekking tot de realisatie van de Maatregel Westenholte, de Maatregel Scheller en Oldener Buitenwaarden, de Maatregel Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden en de Maatregel Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard*", (hierna te noemen: **Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst**), gesloten. Als gevolg van deze overeenkomst zijn de betrokken bestuurlijke partijen, waaronder het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe, gefaseerd als partij tot de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst toegetreden. De Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst regelt de bestuurlijke samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de publieke taken en de inzet van publiekrechtelijke bevoegdheden en bestuurlijke middelen. De Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst regelt echter niet het doen Uitvoeren van de Maatregelen.

De Projectbeslissing (SNIP-3)

- (5) Inmiddels heeft de Staatssecretaris op 16 februari 2010 een beslissing genomen met betrekking tot het door de gemeente Deventer en de Provincie ingediende Projectontwerp: **de Projectbeslissing (SNIP-3)**. Deze Projectbeslissing is kaderstellend voor de realisatiefase en nader gedefinieerd in het programma van eisen behorend bij "*De bestuursovereenkomst met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregelen Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard en Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier*", (hierna te noemen: **de Bestuursovereenkomst**). Partijen zijn genoegzaam bekend met de Projectbeslissing van de Staatssecretaris (SNIP-3) van 16 februari 2010.

Overgangsfase

- (6) Direct na het nemen van de Projectbeslissing (SNIP-3) en voor het sluiten van de Bestuursovereenkomst (de overgangsfase) hebben de Staatssecretaris, de gemeente Deventer, de Provincie en het Waterschap Groot Salland gezamenlijk gezien welke werkzaamheden, Producten en procedures nog voor het sluiten van de Bestuursovereenkomst moesten worden verricht, geleverd en doorlopen ten dienste van een tijdige en beheerste Voorbereiding van de Uitvoering en Uitvoering van de Maatregel. Vervolgens zijn al deze werkzaamheden verricht en hebben alle opdrachtverleningen plaatsgehad met goedkeuring van het Waterschap Groot Salland opdat de resultaten daarvan ten nutte van de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregel door het Waterschap Groot Salland kunnen worden aangewend.

Uitvoering als één Project

- (7) Reeds in de planstudiefase zijn de Maatregelen -om reden van een gewenste geïntegreerde (ruimtelijke) inpassing- in nauwe samenhang met elkaar gezien. Ook in de realisatiefase vertonen de Maatregelen een vergaande onderlinge samenhang vanwege hun locatie, de onderlinge samenhang in de (detail)waterhuishouding van de beide Maatregelen en de invloed die de Uitvoering van de Maatregelen op hun directe omgeving zal hebben. Daarom zullen het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe gezamenlijk overgaan tot realisatie van de beide Maatregelen als één project (hierna te noemen: **het Project**), binnen één projectorganisatie (hierna te noemen: **de Projectorganisatie**) onder leiding van één projectmanager (hierna te noemen: **de Realisatiemanager**). Het waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe hebben daartoe hun taken onderling als volgt verdeeld:
- het Waterschap Groot Salland richt de Projectorganisatie in, stuurt de Projectorganisatie aan en is juridisch aansprakelijk voor en bestuurlijk en financieel aanspreekbaar op het juist en tijdig Voorbereiden van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project (de Maatregelen) als beschreven in de Bestuursovereenkomst;
 - het Waterschap Veluwe stelt -waar nodig in het kader van de realisatie van het Project- aan de Projectorganisatie al zijn technische kennis inzake de Maatregel BWO ter beschikking waaronder Partijen in ieder geval begrijpen gebiedskennis, de kennis over de (detail)waterhuishouding en de kennis over het beheer en onderhoud;
 - Het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe zullen beiden -in hun rol van bevoegd gezag- deelnemen aan de stuurgroep die ingevolge de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst is ingericht (hierna te noemen: **de Stuurgroep**) en zullen voor het overige zelfstandig hun verplichtingen ingevolge de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst nakomen.

De verwevenheid met de reglementaire taken van het Waterschap

- (8) De Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van (de hoofdonderdelen van) het Project hebben direct verband met c.q. zijn onderdeel van de reglementaire taken van het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe betreffende de waterstaatkundige zorg. Onder de waterstaatkundige zorg van het Waterschap wordt daarbij onder meer verstaan de zorg voor de waterkering en de zorg voor de waterhuishouding, waarbij onder laatstgenoemde taak tevens is begrepen de detailwaterhuishouding.
- (9) Het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe hebben gedurende het proces om te komen tot de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst aangegeven bereid en in staat te zijn de realisatie van het Project op zich te willen nemen (zulks met inachtneming van de taakverdeling tussen het Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe als bedoeld in overweging 7), dit vanwege:
- het directe verband tussen de realisatie van het Project enerzijds en de taken van het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe betreffende de waterstaatkundige verzorging binnen hun beheersgebied anderzijds;
 - de (grote) ervaring die het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe reeds met "natte" uitvoeringsprojecten als bijvoorbeeld het verleggen van waterkeringen hebben opgedaan;
 - de bestaande relatie tussen de waterschappen en de omgeving waarin het Project wordt uitgevoerd, gebaseerd op eerder in dit gebied door het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe gerealiseerde uitvoeringsprojecten.

De Projectorganisatie

- (10) De Projectorganisatie, gaat als uitvoeringsorganisatie –onder aansturing en eindverantwoordelijkheid van het Waterschap Groot Salland- over tot het Voorbereiden van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project. De Projectorganisatie staat onder leiding van de Realisatiemanager. De Realisatiemanager draagt binnen de Projectorganisatie tevens zorg voor de operationele en bestuurlijke afstemming tussen de Maatregelen. De afstemming van de realisatie van het Project met de realisatie van de PKB-maatregelen "Uiterwaardvergraving Scheller en Olderneler Buitenwaarden" en "Dijkverlegging Westenholte" wordt gewaarborgd nu de realisatie van alle voornoemde maatregelen onder leiding van dezelfde Realisatiemanager geschiedt.
- Tenslotte zal de Projectorganisatie worden ingericht en gaan functioneren volgens de principes van het Integraal Projectmanagement (hierna te noemen: **IPM**). Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan tijdige inbreng van bestuurlijk/juridische expertise opdat het verkrijgen van vergunningen en de Aanbesteding van het Werk Uiterwaardvergravingen BWO en KSO -voorzover nuttig en nodig- gelijk op kunnen gaan.

(11) De Staatssecretaris heeft op 5 maart 2010 de "*Samenwerkingsovereenkomst Staat der Nederlanden-Stichting IJssellandschap*" (hierna te noemen:

Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap) gesloten met de stichting IJssellandschap, hierna te noemen: **de Stichting**. De Stichting is de eigenaar van een groot deel van de gronden waarop het Project dient te worden gerealiseerd, is de toekomstige beheerder van onderdelen van de Maatregelen en zal bovendien de opstallen van de Natuurderij -die overigens geen deel uitmaken van het Project- realiseren. In de Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap zijn onder andere afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van gronden door de Stichting, het tijdelijk en toekomstig beheer van onderdelen van de Maatregelen door de Stichting en het tijdstip waarop de Natuurderij in exploitatie dient te zijn. Het is de bedoeling van Partijen dat:

- het Waterschap Groot Salland alvorens over te gaan tot aanbesteding van het Project met de Stichting overleg voert over het tussentijds beheer dat zal worden uitgevoerd door de Stichting (voor die onderdelen van de Maatregelen waarvoor de Stichting als toekomstig beheerder geldt);
- de afspraken tussen de Staatssecretaris en de Stichting, als opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap en het Beheer- en onderhoudsplan behorend bij de Projectbeslissing (SNIP-3) kaderstellend zijn voor eventuele nadere afspraken tussen de Stichting en het Waterschap Groot Salland over het toekomstig beheer als bedoeld in artikel 11 Beheersbijlage;
- het Waterschap Groot Salland en de Stichting de realisatie van het Project en de realisatie van de opstallen van de Natuurderij met elkaar afstemmen zodat de Stichting kan voorkomen dat zij de werkzaamheden ten behoeve van het Project belemmert.

De Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap is als bijlage VI bij de Bestuursovereenkomst gevoegd.

Taken van het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe ingevolge de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst

(12) De bij de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen zetten zich ingevolge de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst maximaal in voor een tijdige en efficiënte realisatie van de Maatregelen.

In artikel 3 en 6 van de Bestuursovereenkomst is een aantal taken voor het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe opgenomen die tevens voortvloeien uit de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst. Het betreft hier taken ter bevordering van draagvlak en ter bevordering van een goede afstemming van de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project met de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheden door de bestuursorganen.

De wijze van marktbenadering

- (13) Het onderzoeken van de marktbenaderingsmogelijkheden voor de Uitvoering van het Project (de Maatregelen) vindt binnen de Projectorganisatie plaats resulterend in een aan de Minister te overleggen Marktbenaderingsvoorstel. Als uitgangspunt hierbij geldt:
- dat ingevolge de uitvraag de Marktpartijen naast een inschrijving voor het uitvoeren van het gehele Project tevens een inschrijving (kunnen) doen voor het uitvoeren van percelen daarvan waarbij de percelen worden gedifferentieerd naar locatie, uitvoeringsfase, soort van werkzaamheden e.d;
 - dat mogelijke versnellingsopties van het uitvoeringsproces, voorzover haalbaar binnen de financiële kaders van de Projectbeslissing, in beeld moeten worden gebracht. Daarbij denke men bijvoorbeeld aan het hanteren van daarop toegepaste (sub)gunningscriteria of het vervlechten van de aanbestedings-procedure met de planologische- en/of vergunningenprocedure(s).
- (14) De PKB Ruimte voor de Rivier is, als programma, door het Innovatieberaad aangewezen om een bijdrage te leveren aan de innovatiedoelstellingen van het Rijk. Op 1 november 2007 (Dag van Maarsse) heeft de Staatssecretaris met de markt en diverse kennisinstellingen een beginselakkoord gesloten om te onderzoeken in hoeverre innovaties binnen het programma Ruimte voor de Rivier kunnen worden toegepast. Gezien het voorgaande hebben de Staatssecretaris en Waterschap Groot Salland afgesproken dat bij de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregelen, waar nuttig en mogelijk, binnen de kaders van de Bestuursovereenkomst, ruimte zal worden geboden aan innovatie..
- (15) Het Waterschap Groot Salland draagt, conform de taakverdeling tussen de beide waterschappen, zorg voor de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project, daarbij zal de Voorbereiding van de Uitvoering van het Project grotendeels en het Uitvoeren van het Project integraal door het Waterschap Groot Salland aan (een) Marktpartij (en) worden gegund met inachtneming van de terzake geldende wet- en regelgeving.

De PKB als Groot Project

- (16) Op de PKB Ruimte voor de Rivier is de definitieve versie van **de Regeling Grote Projecten** (hierna te noemen: **de RGP**) van toepassing. Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is met betrekking tot de realisatie van grote projecten bovendien een verbijzondering van het RGP, te weten het Basismodel Beheersing Grote Projecten van toepassing (hierna te noemen: **het BBGP**). Gezien het bovenstaande komt het Waterschap Groot Salland de taken die op grond van de Bestuursovereenkomst op hem rusten zodanig na dat de Minister, in de realisatiefase als bedoeld in de Snipbrochure, in staat zal zijn te handelen als door de RGP wordt vereist, waarbij het Waterschap Groot Salland mede aandacht dient te schenken aan hetgeen door het BBGP, in zijn algemeenheid, van de Minister wordt vereist.

Het Waterschap Groot Salland dient dientengevolge de uitvoering van de Bestuursovereenkomst steeds op de juiste wijze te organiseren (Projectbeheersing), de kwaliteit van de uitvoering van de Bestuursovereenkomst voldoende te borgen (kwaliteitsbeheersing) en de (financiële) risico's verbonden aan de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregel steeds te kennen en te beheersen.

Inhoud Bestuursovereenkomst

- (17) Partijen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van de Maatregel en wensen hun afspraken vast te leggen als volgt.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN

Voorrang en het doel van Partijen

Artikel 1: Voorrang

1.1 De navolgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Bestuursovereenkomst:

- omschrijving van begrippen (Bijlage I);
- Programma van Eisen (Bijlage II);
- Beheersbijlage (Bijlage III);
- Model-viermaandenrapportage (Bijlage IV);
- addendum (Bijlage V)
- Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap (Bijlage VI)
- Interventieniveau (Bijlage VII)

Naleving van hetgeen is opgenomen in de Bestuursovereenkomst geschiedt uitdrukkelijk met inachtneming van deze bijlagen.

1.2 Bij strijdigheid tussen hetgeen is opgenomen in de tekst van de Bestuursovereenkomst en hetgeen is opgenomen in de bijlagen gaat hetgeen in de Bestuursovereenkomst is opgenomen voor hetgeen is opgenomen in de bijlagen.

1.3 Bij onderlinge strijdigheid tussen hetgeen is opgenomen in de bijlagen, alsmede bij strijdigheid tussen verschillende onderdelen van één bijlage gaat hetgeen is opgenomen in de voor het Waterschap Groot Salland en/of het Waterschap Veluwe strengere norm voor op hetgeen is opgenomen in de voor het Waterschap Groot Salland en/of het Waterschap Veluwe lichtere norm.

1.4 Hetgeen in de tekst van het deel B van de Beheersbijlage is opgenomen vormt een verbijzondering van hetgeen in de tekst van de overige delen A, C en D van de Beheersbijlage is opgenomen. Bij eventuele strijdigheid gaat hetgeen in de tekst van het deel B van de Beheersbijlage is opgenomen voor op hetgeen in de tekst van de overige delen van de Beheersbijlage is opgenomen.

1.5 Partijen zullen gezamenlijk bezien of het in lid 1 van dit artikel genoemde Programma van Eisen voor de start van de Aanbesteding dient te worden gewijzigd en/of te worden gedetailleerd. Ingeval van wijziging en/of detaillering van het Programma van Eisen geldt tussen Partijen alleen het laatstelijk door Partijen schriftelijk vastgestelde Programma van Eisen.

1.6 De Minister en het Waterschap Groot Salland zullen tussentijds de Model-viermaandenrapportage evalueren en zondig wijzigen. Ingeval zij overgaan tot wijziging van de Model-viermaandenrapportage geldt tussen hen alleen de laatstelijk door hen schriftelijk vastgestelde Model-viermaandenrapportage.

Artikel 2: Doel van Partijen

- 2 Partijen hebben tot doel om over en weer de afspraken vast te leggen op basis waarvan het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe gezamenlijk overgaan tot realisatie van het Project, waarbij het Waterschap Groot Salland conform de taakverdeling tussen de waterschappen, mede ten dienste van de Minister, overgaat tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregel als beschreven in de Bestuursovereenkomst en ervoor zorg draagt dat de Maatregel uiterlijk 31 december 2015 zal zijn gerealiseerd, waarbij de wederzijdse verwachting en ambitie van partijen is dat het veiligheidsniveau 31 december 2014 gerealiseerd is. Het Waterschap Groot Salland verricht bij de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de Maatregel al hetgeen naar de aard van de Bestuursovereenkomst door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. Het Waterschap Groot Salland verricht deze activiteiten bovendien in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften, normen en standaardbepalingen.

De taken van het Waterschap Groot Salland

Artikel 3: De taken van het Waterschap Groot Salland in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project

De taken in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering

De contractering, aanbesteding en gunning

- 3.1 Het Waterschap Groot Salland zal de Uitvoering van het Project voorbereiden conform de Bestuursovereenkomst met in achtneming van het bepaalde in de Beheersbijlage, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
- a. het onderzoeken van de marktbenaderingsmogelijkheden voor de Uitvoering van het Project resulterend in een aan de Minister ter goedkeuring te overleggen Marktbenaderingsvoorstel;
 - b. het voorbereiden van de overeenkomst van aanneming van werk met betrekking tot de Uitvoering van het Project (hierna te noemen: **de Aannemingsovereenkomst**), die ter informatie aan de Minister wordt overlegd. De Aannemingsovereenkomst, die wordt gesloten tussen het Waterschap Groot Salland en (een) Marktpartij(en) dient geheel in overeenstemming te zijn met het door de Minister goedgekeurd Marktbenaderingsvoorstel;
 - c. het voorbereiden van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" resulterend in een aan de Minister ter informatie te overleggen (concept van de) Aanbestedingsleidraad met betrekking tot de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" als omschreven in de Aannemingsovereenkomst, welke geheel in overeenstemming dient te zijn met het door de Minister goedgekeurde Marktbenaderingsvoorstel;

- d. het Aanbesteden en gunnen van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" als omschreven in de Aannemingsovereenkomst resulterend in een aan de Minister ter goedkeuring te overleggen Gunningsvoorstel.

Conform het bepaalde daarover in de Beheersbijlage, artikel 7 lid 2, zal het Waterschap Groot Salland niet tot gunning en opdrachtverlening overgaan zonder schriftelijke goedkeuring van het Gunningsvoorstel door de Minister.

Het zorgdragen voor de conditionering

- 3.2 Het Waterschap Groot Salland zal als opdrachtgever alle conditionerende werkzaamheden verrichten en Producten leveren die moeten worden gedaan en/of geleverd voordat tot Uitvoering van het Project kan worden overgegaan. Daarbij dient het Waterschap Groot Salland zijn werkzaamheden zo in te richten dat deze een (eind)oplevering door de Marktpartij (en) van het uitgevoerde Project uiterlijk 31 december 2015, op basis van de Aannemingsovereenkomst waarborgen, dit onverlet de in artikel 2 door partijen uitgesproken verwachting en ambitie. Daartoe zal het Waterschap, met inachtneming van het bepaalde in de Beheersbijlage, in ieder geval de navolgende werkzaamheden uitvoeren:
 - a. het tijdig aanleveren van een lijst van alle te verkrijgen gronden waarin expliciet is aangegeven op welk tijdstip de te verkrijgen gronden uiterlijk aan het Waterschap Groot Salland beschikbaar moeten worden gesteld. In deze lijst zal het Waterschap Groot Salland tevens de relatie tussen het beschikbaar komen van de benodigde gronden met de planning van de voorgenomen conditionerings- en de Uitvoeringswerkzaamheden inzichtelijk maken, één en ander opdat de Minister tijdig de benodigde gronden ter beschikking kan stellen;
 - b. het tijdig voorbereiden van de benodigde Onteigeningsstukken en het aanleveren daarvan aan de Minister. De Minister zal de stukken toetsen op compleetheid en juistheid en ingeval van gebleken compleetheid en juistheid verder in procedure (doen) brengen;
 - c. het tijdig doen verleggen van kabels en/of leidingen en bijbehorende werkzaamheden, voorzover deze werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de Aannemingsovereenkomst;
 - d. het tijdig doen amoveren van opstallen en laten verwijderen van obstakels e.d, voorzover dit geen onderdeel uitmaakt van de Aannemingsovereenkomst;
 - e. het tijdig verkrijgen en afgeven (als bevoegd gezag) van de benodigde (uitvoerings)vergunningen en/of ontheffingen, voorzover het aanvragen en verkrijgen van de vergunning en/of ontheffingen niet aan een/de Marktpartij(en) wordt opgedragen;
 - f. het tijdig uitvoeren van alle nadere voor de Uitvoering van het Project benodigde nadere onderzoeken.

De taken in verband met het doen Uitvoeren van de Maatregel

- 3.3 Het Waterschap Groot Salland zal als opdrachtgever voor de Marktpartij(en) overgaan tot het doen Uitvoeren van het Project, waarbij het Waterschap Groot Salland ervoor zorg draagt dat het Project, uiterlijk 31 december 2015 is gerealiseerd, dit onverlet de in artikel 2 door partijen uitgesproken verwachting en ambitie. Daarbij richt het Waterschap Groot Salland zijn werkzaamheden als opdrachtgever zo in dat deze een (eind)oplevering van het uitgevoerde Project door de Marktpartij(en), op basis van de Aannemingsovereenkomst, binnen voornoemde termijn waarborgen. Daartoe zal het Waterschap Groot Salland met inachtneming van het bepaalde in de Beheersbijlage, in ieder geval de navolgende Producten leveren en/of werkzaamheden uitvoeren:
- a. het als opdrachtgever voor de Marktpartij(en) goed en efficiënt beheersen van de uitvoering van de Aannemingsovereenkomst, die door het Waterschap met die Marktpartij (en) zal worden gesloten;
 - b. het integraal aansturen van de Uitvoering van het Project, inclusief het afstemmen van de raakvlakken met de realisatie van de opstallen Natuurderij en inclusief het afstemmen over het tussentijds beheer dat door de Stichting zal worden uitgevoerd. Hiertoe zal het Waterschap Groot Salland gedurende de uitvoeringsperiode van de Bestuursovereenkomst periodiek overleg voeren met de Stichting. Dit periodiek overleg vangt aan in ieder geval voor de start van de Aanbesteding van het Werk Uiterwaardvergraving BWO en KSO.
 - c. het overleggen van het Voltooiingsrapport aan de Minister uiterlijk 31 december 2015 dat voldoet aan de eisen als opgenomen in artikel 19 van de Beheersbijlage, dit onverlet de in artikel 2 door partijen uitgesproken verwachting en ambitie;
 - d. het voeren van overleg met de (eind)beheerders van objecten binnen het gebied van de Maatregelen om te bereiken dat die (eind) beheerders instemmen met het in eigen beheer en onderhoud nemen van (gedeelten van) de Maatregel, één en ander als nader omschreven in artikel 11 van de Beheersbijlage;
 - e. het instandhouden van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" totdat de Bestuursovereenkomst eindigt op de wijze als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de Bestuursovereenkomst.

Overige taken

De taken in verband met de samenwerking van de bestuursorganen

- 3.4 Het Waterschap Groot Salland zal bevorderen dat de bestuursorganen zodanig samenwerken dat alle Projectbesluiten zodanig tijdig onherroepelijk zijn, de benodigde Uitvoeringsbesluiten zodanig tijdig worden genomen en onherroepelijk zijn opgeleverd, de benodigde onderzoeken en rapportages zodanig tijdig zijn afgerond en verdere benodigde wettelijke procedures zodanig tijdig zijn doorlopen, dat de oplevering van het uitgevoerde Project door de betreffende Marktpartij(en) op basis van de Aannemingsovereenkomst uiterlijk 31 december 2015 gewaarborgd is, dit onverlet de in artikel 2 door partijen uitgesproken verwachting en ambitie. Daartoe

neemt het Waterschap Groot Salland met inachtneming van het bepaalde in de Beheersbijlage, in ieder geval de navolgende taken op zich:

- a. Het houden van regie terzake het tijdig verkrijgen van onherroepelijke Projectbesluiten en onherroepelijke Uitvoeringsbesluiten. Hieronder wordt verstaan het monitoren van de voortgang van alle publiekrechtelijke procedures en het –waar nodig- bespoedigen daarvan door het voeren van overleg, het leveren van ontbrekende gegevens en het signaleren en verhelpen van mogelijke voortgangsonderbrekingen, zulks voorzover het Waterschap Groot Salland niet in de wettelijke bevoegdheid (bijvoorbeeld de coördinatiebevoegdheid) van het betrokken bestuursorgaan treedt;
- b. Het deelnemen in de Stuurgroep met de betrokken bestuursorganen, één en ander als nader is geregeld in de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst. Daarbij zal het Waterschap Groot Salland zich inspannen om het benodigde draagvlak voor een tijdige en efficiënte realisatie van het Project bij de deelnemende bestuursorganen te genereren;
- c. Het tijdig en volledig inlichten van de Stuurgroep als bedoeld in artikel 4 lid 19 van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst;
- d. Het afstemmen van het aanvragen van de benodigde Uitvoeringsbesluiten en het (als bevoegd gezag) nemen van de benodigde Uitvoeringsbesluiten. Dit afstemmen houdt onder meer in:
 - i. het desgevraagd (inhoudelijk) afstemmen van de beantwoording van de zienswijzen en/ of het te voeren verweer in de wettelijke procedures, teneinde tijdig de benodigde Projectbesluiten en Uitvoeringsbesluiten te verkrijgen;
 - ii. het tijdig beantwoorden van de reacties op zienswijzen en het zo nodig voeren van verweer voorzover het Waterschap Groot Salland bevoegd gezag is.

De taken in verband met wijziging

- 3.5 Het Waterschap Groot Salland zal met de Minister in overleg treden over de eventuele gevolgen van het vastgestelde Projectbesluit voor de Scope van het Project, zulks direct nadat het Projectbesluit is vastgesteld. Bovendien zal het Waterschap Groot Salland met de Minister in overleg treden, ingeval sprake is van beroep tegen het vastgestelde Projectbesluit, direct nadat de gerechtelijke instantie hierover een uitspraak heeft gedaan.
- 3.6 Indien, door een gerechtelijke uitspraak op een beroep tegen een Projectbesluit of een Uitvoeringsbesluit, de Uitvoering van het Project, als bepaald in het Programma van Eisen, niet mogelijk lijkt, zal het Waterschap Groot Salland hierover terstond in overleg treden met de Minister.
- 3.7 Indien de Minister na het overleg als bedoeld in het vorige lid besluit tot gewijzigde Uitvoering van het Project verplichten Partijen zich over en weer medewerking te verlenen aan het daartoe wijzigen van de Bestuursovereenkomst, zoveel mogelijk in de geest van de Bestuursovereenkomst.

- 3.8 Het Waterschap Groot Salland zal de documenten met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project tenminste bewaren totdat door de Tweede Kamer der Staten Generaal decharge is verleend aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier.

Artikel 4: De taken van het Waterschap Groot Salland in verband met de beheersing van de Realisatiefase

- 4.1 Het Waterschap Groot Salland zal bij uitvoering van zijn taken bedoeld in artikel 3, zowel in de periode voordat het Beheersplan is goedgekeurd als daarna, onverkort de eisen met betrekking tot de beheersing bedoeld in de Beheersbijlage in acht nemen. Indien het Waterschap Groot Salland deze eisen niet of onvoldoende naleeft kan de Minister besluiten dat de kosten die het Waterschap Groot Salland bij de uitvoering van zijn taken heeft gemaakt in redelijkheid niet door de Minister worden vergoed.
- 4.2 Het Waterschap Groot Salland zal binnen 4 maanden na inwerkingtreding van deze Bestuursovereenkomst aan de Minister ter goedkeuring ter hand stellen;
- a. het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de taken van het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe, bedoeld in artikel 12 van de Beheersbijlage;
 - b. het Beheersplan voor de uitvoering van de taken van het Waterschap Groot Salland, bedoeld in artikel 14 van de Beheersbijlage.
- 4.3 Het Waterschap Groot Salland heeft, voorafgaand aan het ter hand stellen van het Plan van Aanpak aan de Minister, overleg met het Waterschap Veluwe over hetgeen het Waterschap Groot Salland in het Plan van Aanpak opneemt over de uitvoering van de taken die ingevolge de Bestuursovereenkomst bij het Waterschap Veluwe zijn belegd.

Artikel 5: De feitelijke uitvoering van de taken door het Waterschap Groot Salland

- 5.1 Het Waterschap Groot Salland richt voor de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project een Projectorganisatie in die door het Waterschap Groot Salland wordt aangestuurd.
- 5.2 De Projectorganisatie staat onder leiding van de Realisatiemanager. Het Waterschap Groot Salland draagt er zorg voor dat de Realisatiemanager de bevoegdheden en/ of het mandaat heeft om alle taken als bedoeld in lid 1 te vervullen.

De taken van het Waterschap Veluwe

Artikel 6: De taken van het Waterschap Veluwe in verband met de realisatie van het Project.

- 6.1. Het Waterschap Veluwe levert ten behoeve van de realisatie van het Project –waar nodig- aan de Realisatiemanager al zijn gebiedskennis, zijn kennis inzake de detailwaterhuishouding en zijn overige benodigde technische kennis van de Maatregel BWO inclusief de kennis inzake het beheer en onderhoud.
- 6.2. Het Waterschap Veluwe levert een bijdrage aan de totstandkoming van het Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Bestuursovereenkomst.
- 6.3. Het Waterschap Veluwe zal -in zijn rol van bevoegd gezag- tijdig overgaan tot het nemen van de voor de realisatie van het Project benodigde Uitvoeringsbesluiten, het beantwoorden van de reacties op zienswijzen en het zo nodig voeren van verweer, een en ander met behoud van de autonome publieke taak en bevoegdheden van het waterschap.
- 6.4. Het Waterschap Veluwe neemt -in zijn rol van bevoegd gezag- deel aan de Stuurgroep, één en ander als nader is geregeld in de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst.

De taken van de Minister

Artikel 7: De Rijksbijdrage

7. De Rijksbijdrage is geregeld in de artikelen 7a en 7b. In artikel 7a “De reservering van het budget” is geregeld welk bedrag de Minister, op basis van de Projectbeslissing (SNIP-3) en de daaraan ten grondslag liggende raming heeft gereserveerd voor de realisatie van het Project. In artikel 7b “De betalingsregeling voor de Rijksbijdrage” zijn vervolgens de afspraken tussen Partijen met betrekking tot de betaling van de Rijksbijdrage opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat de totale Rijksbijdrage wordt uitgekeerd aan het Waterschap Groot Salland. Het gedeelte van de Rijksbijdrage, dat bedoeld is ter vergoeding van de (apparats)kosten die het Waterschap Veluwe maakt ingevolge de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst, zal vervolgens tussen het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe, na onderling overleg, verrekend worden. Het Waterschap Groot Salland is bovendien jegens de Minister verantwoordelijk voor de juiste en correcte benutting van de aan hem verstrekte Rijksbijdrage.

Artikel 7a: De reservering van het budget voor de Rijksbijdrage

- 7a De Staatssecretaris heeft op 16 februari 2010 een Projectbeslissing (SNIP-3) genomen terzake de Maatregelen.
- Ingevolge deze Projectbeslissing heeft de Staatssecretaris voor de realisatie van de Maatregelen (het Project) een budget gereserveerd van maximaal 79 miljoen euro (prijsspeil 2009) (hierna te noemen: **Gereserveerd Budget**). Dit budget is onderverdeeld in onder andere een bedrag voor het verwerven van gronden (door minnelijke verwerving en door onteigening), een bedrag voor de bouwkosten van het werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" (vermeerderd met BTW) en een bedrag voor de apparaatskosten (inclusief BTW).
- Voor de apparaatskosten terzake van de Voorbereiding van de Uitvoering én de Uitvoering van de Maatregel geldt, met inachtneming van het in topeis 6.1 (zie Bijlage II, Programma van Eisen) gestelde ten aanzien van reductie van het benodigde budget, een maximum bedrag van 7,36 miljoen euro (inclusief BTW). Dit bedrag is tevens bedoeld ter dekking van de apparaatskosten die het Waterschap Veluwe maakt ingevolge het leveren van kennis, als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst, ten behoeve van de Voorbereiding van de Uitvoering door het Waterschap Groot Salland.
- Ingevolge artikel 7b lid 17 van de Bestuursovereenkomst stelt de Minister terzake van de apparaatskosten voor de Uitvoering van de Maatregel een vast bedrag van 3,68 miljoen euro (inclusief BTW) aan het Waterschap Groot Salland ter beschikking, dit met inachtneming van het in topeis 6.1 (zie Bijlage II, Programma van Eisen) gestelde ten aanzien van reductie van het benodigde budget. De Minister zal, voordat het Waterschap Groot Salland overgaat tot het starten van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" als beschreven in de Aannemingsovereenkomst, het maximale budget voor de Uitvoering van de Maatregel vaststellen (hierna te noemen: **het Maximale Budget**).

Artikel 7b: De betalingsregeling voor de Rijksbijdrage

De Vergoeding Voorbereidingskosten in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering

- 7b.1 De Minister zal alle kosten die het Waterschap Groot Salland maakt ter nakoming van zijn taken betreffende het Voorbereiden van de Uitvoering, als omschreven in artikel 3, lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst, vergoeden door middel van de Vergoeding Voorbereidingskosten, voorzover het betreft de in het Plan van Aanpak begrote kosten die door de Minister zijn goedgekeurd. Onder deze kosten worden tevens verstaan de kosten die het Waterschap Veluwe maakt ingevolge het leveren van kennis, als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst, ten behoeve van de Voorbereiding van de Uitvoering door Waterschap Groot Salland. Onder deze kosten worden niet verstaan de kosten die het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe maken ten behoeve van hun taak als bevoegd gezag terzake de totstandkoming van een onherroepelijke Projectbesluit en onherroepelijke Uitvoeringsbesluiten

- 7b.2 De Minister stelt bij goedkeuring van het Plan van Aanpak, op basis van de daarin opgenomen onderbouwing van kosten, vast welke begrote kosten voor de Vergoeding Voorbereidingskosten in aanmerking komen en hoe hoog de Vergoeding Voorbereidingskosten op basis van deze begroting van kosten zal zijn.
- 7b.3 Indien de hoogte van de Vergoeding Voorbereidingskosten bijstelling behoeft ten gevolge van ontwikkelingen die niet konden worden voorzien in het Plan van Aanpak, zal het Waterschap Groot Salland een voorstel tot aanpassing van de Vergoeding Voorbereidingskosten doen. Het Waterschap Groot Salland levert in dat geval een onderbouwing van de bijgestelde kostenbegroting, conform de onderbouwing als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de Beheersbijlage. Indien de Minister met het voorstel tot aanpassing instemt wordt de hoogte van de Vergoeding Voorbereidingskosten overeenkomstig bijgesteld.
- 7b.4 De Minister stelt de Vergoeding Voorbereidingskosten, als volgt aan het Waterschap Groot Salland beschikbaar:
- a. vijftig procent van de begrote Vergoeding Voorbereidingskosten zodra de Minister zowel het Plan van Aanpak als het Beheersplan heeft goedgekeurd;
 - b. het restant van de werkelijke kosten nadat de taken voor de Voorbereiding van de Uitvoering zijn voltooid, onder aftrek van het voorschot als bedoeld in lid 5 van dit artikel en gemaximeerd tot de laatstelijk door de Minister goedgekeurde begroting van kosten.
- Het gedeelte van de Vergoeding Voorbereidingskosten, bedoeld ter vergoeding van de (apparats)kosten die het Waterschap Veluwe maakt ingevolge de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst, zal vervolgens tussen het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe, na onderling overleg, worden verrekend.
- 7b.5 De Minister stelt aan het Waterschap Groot Salland, na facturering, binnen twintig werkdagen na de inwerkingtreding van de Bestuursovereenkomst een voorschot op de Vergoeding Voorbereidingskosten ter beschikking ter hoogte van 1,84 miljoen euro (inclusief BTW). Het reeds betaalde voorschot wordt met de in lid 4 sub b van dit artikel bedoelde termijn verrekend.
- 7b.6 Betalingen worden voldaan binnen een termijn van 30 dagen na facturering door het Waterschap Groot Salland op rekeningnummer 63.67.55.054 ten name van de Nederlandse Waterschapsbank.

De mogelijkheid tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst bij overschrijding van het Maximale Budget

- 7b.7 Indien na aanbesteding van de Aannemingsovereenkomst blijkt dat de laagste prijs of de prijs van de economisch meest voordelige inschrijving hoger is dan het Maximale Budget, kan de Minister, bij beoordeling van het Gunningsvoorstel, de Bestuursovereenkomst tussentijds beëindigen.

7b.8 Vervallen

De vergoeding van de kosten in verband met de Uitvoering van de Maatregel

- 7b.9 De Minister stelt voor de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" een vast bedrag (hierna te noemen: **de Vaste Vergoeding**) aan het Waterschap Groot Salland ter beschikking, te betalen in termijnen als omschreven in lid 12 van dit artikel.
- 7b.10 De Vaste Vergoeding is gelijk aan het bedrag dat het Waterschap Groot Salland, op basis van de gunning van de Aannemingsovereenkomst, aan de Marktpartij(en) verschuldigd zal zijn (zijnde de aanneemsom inclusief BTW).
- 7b.11 De Minister is gehouden de Vaste Vergoeding te verhogen met een opslagpercentage (het Opslagpercentage) van 7,5 procent met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de Beheersbijlage. Het Opslagpercentage is een gefixeerde vergoeding voor kosten verbonden aan de verwezenlijking van Uitvoeringsrisico's (waaronder o.a. begrepen de kosten verbonden aan de toekenning van claims in verband met de Uitvoering), één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5 van de Bestuursovereenkomst.
- 7b.12 De Vaste Vergoeding zal tezamen met het Opslagpercentage, in jaarlijkse termijnen, na facturering, per 1 maart elk jaar, aan het Waterschap Groot Salland worden voldaan, vanaf het jaar dat de Aannemingsovereenkomst zal worden gesloten. De eerste jaarlijkse termijn zal binnen 30 dagen na vaststelling van de jaarlijkse termijn, als bedoeld in het volgende lid, worden vergoed mits door het Waterschap Groot Salland aan de Minister gefactureerd.
- 7b.13 Betaling van de jaarlijkse termijn van de Vaste Vergoeding heeft tot doel de kosten van het Waterschap Groot Salland, grotendeels te vergoeden, voordat de kosten in dat betreffende jaar door het Waterschap Groot Salland worden gemaakt. Het betreft hier de kosten, verbonden aan het nakomen van de taak tot het doen Uitvoeren van de Maatregel.
- 7b.14 De hoogte van de jaarlijkse termijnen van de Vaste Vergoeding wordt door de Minister en het Waterschap Groot Salland gezamenlijk vastgesteld.
- 7b.15 De hoogte van de jaarlijkse termijn van de Vaste Vergoeding wordt door de Minister en het Waterschap Groot Salland gerelateerd aan de geplande voortgang van de Uitvoering van de Maatregel. Voor het bepalen van de geplande voortgang is de hoogte van het bedrag dat het Waterschap Groot Salland in dat betreffende jaar verschuldigd zal zijn ingevolge de Aannemingsovereenkomst, bepalend. De Minister en het Waterschap Groot Salland zullen de hoogte van de jaarlijkse termijnen, na gunning van de Aannemingsovereenkomst, op basis van het plan van aanpak van de Marktpartij, vaststellen. Het plan van aanpak van de Marktpartij zal daartoe in ieder

geval voorzien in een planning van de te leveren Producten en werkzaamheden en de geraamde kosten van de levering en uitvoering van deze Producten en werkzaamheden.

- 7b.16 Indien uit de Viermaandenrapportage als bedoeld in artikel 20 van de Beheersbijlage blijkt dat de feitelijke voortgang van de Uitvoering van het Project aanzienlijk achterblijft bij de geplande voortgang van de Uitvoering heeft de Minister het recht de betaling van de jaarlijkse termijn op te schorten totdat de Producten en werkzaamheden waaraan de hoogte van de jaarlijkse termijn is gerelateerd alsnog zijn gerealiseerd. Het Waterschap Groot Salland wordt in dat geval niet gecompenseerd voor renteverliezen of andere kosten verband houdende met de in de vorige zin bedoelde opschorting.
- 7b.17 De Minister stelt voor alle apparaatskosten die het Waterschap Groot Salland maakt ter uitvoering van al zijn taken en werkzaamheden in verband met de Uitvoering van de Maatregel een vast bedrag ter beschikking (hierna te noemen: **de Vergoeding Apparaatskosten**). De vergoeding Apparaatskosten wordt jaarlijks –voor het eerst twaalf maanden na ondertekening van de Bestuursovereenkomst door Partijen- geïndexeerd op basis van de IBOI.
De Vergoeding Apparaatskosten wordt, na facturering, in gelijke delen, gelijktijdig met de jaarlijkse termijn terzake van de Vaste Vergoeding aan het Waterschap Groot Salland ter beschikking gesteld.
- 7b.18 Op bovenstaande betalingsregeling is hetgeen Partijen hebben opgenomen in het addendum (zie Bijlage V) van toepassing.

Artikel 8: het beschikbaar stellen van de voor de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering benodigde gronden

- 8.1 De Minister zal de gronden benodigd voor de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van de Maatregel tijdig beschikbaar stellen, met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in artikel 3 lid 2 sub a van de Bestuursovereenkomst. De Minister is niet gehouden de gronden eerder beschikbaar te stellen dan op 1 juli 2012, zijnde het vroegste moment waarop de eventueel te voeren onteigeningsprocedure ter verkrijging van die gronden kan zijn afgerond.

De Minister en het Waterschap Groot Salland hebben vastgesteld dat op het moment van ondertekening van onderhavige bestuursovereenkomst reeds voldoende gronden beschikbaar zullen zijn om een aanvang te kunnen maken met de realisatie van het Project.

- 8.2 Vervallen
- 8.3 Vervallen

Artikel 9: het verlenen van medewerking door de Partijen

Indien en voorzover de medewerking van één der Partijen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke besluiten en/ of het tijdig kunnen voeren en afronden van privaatrechtelijke procedures, zullen Partijen, voorzover redelijk, deze medewerking, zo snel mogelijk verlenen.

Risico's

Artikel 10: Risico's in verband de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project

- 10.1 Indien na Aanbesteding van de Aannemingsovereenkomst de prijsaanbieding van de Marktpartij het Maximale Budget overschrijdt en de Minister niet overgaat tot tussentijdse beëindiging van de Bestuursovereenkomst, is het risico in verband met de hoogte van de prijsaanbieding voor de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" voor rekening van de Minister.
- 10.2 De kosten en risico's die het rechtstreeks gevolg zijn van het niet tijdig beschikbaar stellen van de benodigde gronden in verband met de Uitvoering van de Maatregel zijn, met inachtneming van hetgeen in artikel 8 van de Bestuursovereenkomst is bepaald, voor rekening van de Minister.
- 10.3 Partijen maken nadere afspraken over de behandeling van verzoeken om schadevergoeding en de vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatige besluiten en handelingen ter Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project. Het Waterschap Groot Salland zal zich inspannen de schade voor derden in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project zo beperkt mogelijk te houden.
- 10.4 De risico's in verband met de tijdige Voorbereiding van de Uitvoering als bedoeld in artikel 3 van de Bestuursovereenkomst, zijn tot het moment van gunning van de werken "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard", en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden voor rekening van de Minister tenzij ze aan het Waterschap Groot Salland te wijten zijn doordat deze bijvoorbeeld het bepaalde in de bestuursovereenkomst niet (tijdig) nakomt.
- 10.5 Alle kosten en risico's in verband met het nakomen van de verplichtingen tot het doen Uitvoeren van het Project waaronder in ieder geval bedoeld de kosten en risico's verband houdende met het opdrachtgeverschap van het Waterschap Groot Salland voor de Aannemingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Bestuursovereenkomst zijn voor rekening van het Waterschap, zulks met uitzondering van de navolgende risico's:
 - a. de kosten en risico's voortvloeiende uit een wijziging van wet- en regelgeving van dwingendrechtelijke aard, voorzover deze de kosten van de uitvoering van de

Aannemingsovereenkomst aanzienlijk vermeederen en voorzover deze wijziging op het moment van sluiten van deze overeenkomst niet reeds bekend behoorde te zijn;

- b. de kosten en risico's voortvloeiende uit een wijziging van Scope van het Project als opgenomen in het Programma van Eisen, voorzover wijziging van de Scope plaatsheeft op initiatief of op aanwijzing van de Minister;
- c. De kosten en risico's die ingevolge dit artikel reeds bij de Minister zijn gelegd;
- d. Exogene risico's waar overeenstemming over is.

Intellectuele Eigendom

Artikel 11: Overdracht van intellectuele eigendomsrechten

- 11.1 Het Waterschap Groot Salland zal zich tot het uiterste inspannen om te bewerkstelligen dat alle intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de nakoming van zijn taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst bij de Minister of het Waterschap Groot Salland berusten, in welk verband uitdrukkelijk heeft te gelden dat het Waterschap Groot Salland op eerste verzoek van de Minister zal medewerken aan eventuele formaliteiten om de intellectuele eigendomsrechten volledig en om niet aan de Minister over te dragen.
- 11.2 Ingevolge het vorige lid zal het Waterschap Groot Salland zich, alvorens het overgaat tot het aanbesteden van diensten en/of werk, tot het uiterste inspannen teneinde te bewerkstelligen dat een derde zijn intellectuele eigendomsrechten overdraagt aan het Waterschap Groot Salland of de Minister. Indien een derde de overdracht weigert dan wel ter zake de overdracht een vergoeding verlangt treden de Minister en het Waterschap Groot Salland hierover in overleg.
- 11.3 Het Waterschap Groot Salland zal in de Aannemingsovereenkomst zowel voor zichzelf als voor de Minister bepalen dat hij respectievelijk de Minister bij beëindiging van de Aannemingsovereenkomst gerechtigd zal zijn de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" door een derde te laten voltooien met gebruikmaking om niet van (delen van) het ontwerp van de Marktpartij, zo die Marktpartij het ontwerp heeft gemaakt. In lijn van vorenstaande is de Minister gerechtigd om bij beëindiging van de Bestuursovereenkomst de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" door een derde te laten voltooien met gebruikmaking om niet van (delen van) al hetgeen het Waterschap Groot Salland ten behoeve van de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" mocht hebben (laten) ontwerpen.

Subsidie

Artikel 12: Subsidie ten behoeve van de Voorbereiding van de Uitvoering en Uitvoering van het Project

- 12.1 Indien en voorzover de uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier in aanmerking komt voor subsidiering door de Europese Unie, zullen het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe op eerste verzoek van de Minister tijdig volledige medewerking verlenen aan het doen van aanvragen voor Europese subsidie, op zodanige wijze dat de Minister op adequate wijze invulling kan geven aan verplichtingen die voor de Minister voortvloeien uit de subsidieverlening door de Europese Unie.
- 12.2 Indien of voorzover het doen van aanvragen voor of het verkrijgen van subsidie als bedoeld in het vorige lid noopt tot bijstelling van de Voorbereiding van de Uitvoering of de Uitvoering van het Project in termen van scope, tijd of geld treden Partijen hierover in overleg.
- 12.3 Indien het Waterschap Groot Salland of het Waterschap Veluwe subsidie ontvangen als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt deze subsidie in mindering gebracht op de Rijksbijdrage.

Contacten tussen Partijen

Artikel 13: De contactpersonen en overleg tussen Partijen

- 13.1 De Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier (of een door hem aangewezen persoon) onderhoudt namens de Minister de mondelinge en/of schriftelijke contacten met het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe terzake van de uitvoering van de taken die ingevolge de Bestuursovereenkomst bij het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe zijn belegd.
- 13.2 De Realisatiemanager onderhoudt namens het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe de mondelinge en/of schriftelijke contacten met de Minister terzake de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project.
- 13.3 De Minister en het Waterschap Groot Salland zullen, ten minste één keer per twee maanden met elkaar overleggen over de voortgang van de werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het Waterschap Groot Salland als bedoeld in artikel 3 van de Bestuursovereenkomst. Zij kunnen, indien daarover overeenstemming bestaat, de frequentie van het overleg als bedoeld in dit lid, wijzigen. Daarnaast zullen Partijen zitting nemen in de Stuurgroep ingevolge de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst.

- 13.4 Partijen zullen elkaar, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, onverwijld mondeling danwel schriftelijk op de hoogte stellen van elke ontwikkeling die van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de niet tijdige of kwalitatief onvolkomen uitvoering van de taken van het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe die voortvloeien uit artikel 3 en artikel 6 van de Bestuursovereenkomst.

Slotbepalingen

Artikel 14: Vrijwaring

- 14.1 Het Waterschap Groot Salland, als opdrachtgever voor de Marktpartij(en) op basis van onder andere de Aannemingsovereenkomst vrijwaart de Minister van elke aansprakelijkheid voorzover die voortvloeit uit de activiteiten die het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst verrichten.
- 14.2 Het Waterschap Groot Salland zal, ingevolge het bepaalde in het vorige lid, ten aanzien van zijn opdrachtnemers uitsluiten dat de Minister door hen aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de activiteiten die het Waterschap Groot Salland ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst verricht.

Artikel 15: Ontbinding en tussentijdse beëindiging

- 15.1 Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) de Bestuursovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de Bestuursovereenkomst.
- 15.2 De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid opkomt, is gehouden de andere Partijen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en, voorafgaand aan een beroep op de regeling betreffende onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, in overleg te treden met de andere Partijen, zulks teneinde de ontstane situatie en de consequenties daarvan te beperken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen in de geest van de Bestuursovereenkomst.
- 15.3 Elk der Partijen is gerechtigd de Bestuursovereenkomst te ontbinden indien een andere Partij zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Bestuursovereenkomst niet nakomt en de niet-nakoming van een zodanige aard is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, één en ander als bedoeld in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor Partijen worden in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Bestuursovereenkomst.

- 15.4 De Minister is ingevolge artikel 7b lid 7 van de Bestuursovereenkomst gerechtigd de Bestuursovereenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen.
- 15.5 Alvorens een der Partijen overgaat tot ontbinding of tussentijdse beëindiging treden Partijen hierover onverwijld met elkaar in overleg.
- 15.6 Ingeval van tussentijdse beëindiging wordt de Bestuursovereenkomst geacht te zijn beëindigd nadat het Waterschap Groot Salland aan de Minister een Voltooiingsrapport heeft overlegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Beheersbijlage.

Artikel 16: De financiële gevolgen van de ontbinding bij niet-nakoming

- 16.1 Indien en voorzover de Bestuursovereenkomst (geheel dan wel gedeeltelijk) wordt ontbonden als gevolg van een tekortkoming aan de kant van het Waterschap Groot Salland, in de zin van het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek, stelt het Waterschap Groot Salland aan de Minister een financieel overzicht ter beschikking waaruit blijkt welke kosten tot het moment van ontbinding van de Bestuursovereenkomst door het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe zijn gemaakt ter uitvoering van zijn taken voortvloeiende uit de Bestuursovereenkomst. Het financieel overzicht wordt voorzien van een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde verklaring dat het kostenoverzicht overeenstemt met gegevens zoals die uit de administratie van het Waterschap Groot Salland terzake de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project blijken.
- 16.2 Partijen zullen –indien en voorzover de Bestuursovereenkomst wordt ontbonden– de reeds door hen, op basis van de Bestuursovereenkomst, ontvangen prestaties ongedaan maken, één en ander conform het bepaalde in artikel 6:271 BW.
- 16.3 Het Waterschap Groot Salland zal ingevolge het gestelde in het vorige lid terstond de Rijksbijdrage, voorzover deze op basis van de betalingsregeling in artikel 7 door de Minister aan het Waterschap Groot Salland beschikbaar is gesteld, aan de Minister retourneren, zulks voor dat gedeelte van de Rijksbijdrage, dat blijkens het financieel overzicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, (nog) niet is aangewend ter vergoeding van de kosten die het Waterschap Groot Salland heeft gemaakt ter uitvoering van zijn taken in het kader van de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de overeenkomst conform het bepaalde in de Bestuursovereenkomst.
- 16.4 Indien de aard van de reeds geleverde prestaties uitsluit dat zij ongedaan worden gemaakt, stellen de Minister en het Waterschap Groot Salland daarvoor een vergoeding in de plaats ten bedrage van de waarde van de op het moment van ontbinding geleverde prestaties, één en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:272 BW. Onder de bovengenoemde waarde wordt verstaan de waarde die in het economisch verkeer normaliter aan de prestatie wordt toegekend. Indien de economische waarde lager is dan de kosten die het Waterschap Groot Salland ter

uitvoering van de Bestuursovereenkomst heeft gemaakt (blijkens het financieel overzicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel), zal het Waterschap Groot Salland dit verschil aan de Minister retourneren, zulks onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

- 16.5 De Minister en het Waterschap Groot Salland benoemen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige danwel een onafhankelijke commissie (bestaande uit maximaal 3 personen) die een advies uitbrengt terzake van de hoogte van de economische waarde als bedoeld in het vorige lid van dit artikel. Indien de Minister of het Waterschap Groot Salland zich niet met voornoemd advies kunnen verenigen en tussen de Minister en het Waterschap Groot Salland een geschil bestaat omtrent de hoogte van de economische waarde staat het de Minister en het Waterschap Groot Salland vrij het geschil aan de rechter voor te leggen conform het bepaalde in artikel 19 van de Bestuursovereenkomst.
- 16.6 Het Waterschap Groot Salland zal ervoor zorgdragen dat de Minister, direct na gehele ontbinding van de Bestuursovereenkomst, de gronden tot zijn beschikking krijgt die de Minister op basis van artikel 8 van de Bestuursovereenkomst aan het Waterschap Groot Salland beschikbaar heeft gesteld ter uitvoering van zijn taken voortvloeiende uit de Bestuursovereenkomst. Daarnaast stelt het Waterschap Groot Salland, onder door de Minister redelijkerwijs gestelde voorwaarden, de gronden beschikbaar, waarover het Waterschap Groot Salland reeds beschikt en die benodigd zijn ter voltooiing van de Uitvoering van het Project.
- 16.7 In geval van gedeeltelijke ontbinding van de Bestuursovereenkomst is het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing, indien en voorzover uit de ontbinding voortvloeit dat ter beschikking stelling aan de Minister van de in dat lid bedoelde gronden nodig is ter voltooiing van de Uitvoering van het Project.

Artikel 17: Aanvulling en/of wijziging van de Bestuursovereenkomst

- 17.1 Indien bij één der Partijen tijdens de looptijd van de Bestuursovereenkomst, nieuwe inzichten ontstaan omtrent de uitvoering van de Bestuursovereenkomst zal die Partij, indien en voorzover deze inzichten afwijken van hetgeen in het Programma van Eisen omtrent de Scope van het Project is bepaald, een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de Bestuursovereenkomst aan de andere Partijen voorleggen.
- 17.2 Wijziging en/of aanvulling van de Bestuursovereenkomst geschiedt alleen door en bij een door de Partijen ondertekende schriftelijke verklaring.

Artikel 18: Communicatie

- 18.1 De Minister verzorgt de communicatie over de (uitvoering) van de PKB Ruimte voor de Rivier.
- 18.2 Het Waterschap Groot Salland verzorgt de communicatie over de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project, één en ander in overleg met de Minister teneinde de uniformiteit in de communicatie te bewerkstelligen.
- 18.3 Indien bij de Voorbereiding van de Uitvoering en/of het doen Uitvoeren van het Project sprake is van politiek en/of bestuurlijk zeer gevoelige omstandigheden is de communicatie daaromtrent aan de Minister voorbehouden.
- 18.4 Het Waterschap Groot Salland mag onverminderd het bepaalde in het lid 2 van dit artikel, gebruik maken van zijn huisstijl met betrekking tot communicatie, indien en voorzover voor derden eenduidig blijkt dat het Project deel uitmaakt van het programma van maatregelen dat is opgenomen in de PKB Ruimte voor de Rivier.

Artikel 19: Geschilbeslechting

- 19.1 Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van de Bestuursovereenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg tussen de direct betrokkenen van Partijen opgelost. Er is sprake van een geschil indien één der Partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere Partijen.
- 19.2 Indien binnen twee maanden na melding van het geschil, zoals bedoeld in het vorige lid, geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 20: Inwerkingtreding en looptijd

- 20.1 De Bestuursovereenkomst treedt in werking op de dag waarop deze door de Partijen is ondertekend en is gesloten voor een periode die eindigt met de schriftelijke mededeling van de Minister aan het Waterschap Groot Salland dat het Waterschap Groot Salland zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst correct en volledig is nagekomen, zulks op basis van de door de Staatssecretaris uitgevoerde Eindtoets als bedoeld in artikel 26 van de Beheersbijlage.
- 20.2 Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Bestuursovereenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van de Bestuursovereenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in de Bestuursovereenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

De MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
en
DE STAAT DER NEDERLANDEN


.....

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND,
en
HET WATERSCHAP GROOT SALLAND

.....

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP VELUWE,
en
HET WATERSCHAP VELUWE

.....



Bijlage I: Omschrijving van begrippen

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de Bestuursovereenkomst en ziet toe op de beschrijving van de daarin gebruikte begrippen.

In de Bestuursovereenkomst gelden de volgende omschrijvingen van gebruikte begrippen:

Aanbesteding

De procedure waarbij het Waterschap Groot Salland (door een aankondiging) bekend maakt dat het het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" wil laten uitvoeren en Marktpartijen verzoekt om een inschrijving te doen.

Aanbestedingsleidraad

Het document waarin door het Waterschap Groot Salland de aanbestedingsprocedure voor het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" wordt beschreven. De Aanbestedingsleidraad is nader beschreven in artikel 16 van de Beheersbijlage.

Aannemingsovereenkomst

De overeenkomst van aanneming van werk, te sluiten tussen het Waterschap Groot Salland en een of meer Marktpartijen aangaande de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO".

Audit

Een onderzoek dat namens de Minister door een door de Minister aan te wijzen instelling of persoon wordt uitgevoerd. Dit onderzoek kan onder andere gesprekken en/ of bestudering van documenten of andere gegevens met betrekking tot werkprocessen of resultaten daarvan behelzen. Het doel van een dergelijk onderzoek is om na te gaan of aan de eisen en voorwaarden van de Bestuursovereenkomst wordt voldaan.

Auditplan

Een onderdeel van het Beheersplan waarin een systematische en gestructureerde vastlegging van de werkzaamheden is opgenomen, die moeten worden verricht teneinde te kunnen vaststellen welke beheersmaatregelen in welke vorm dienen te worden toegepast om de kwaliteit van het te realiseren Project te kunnen waarborgen. Het Auditplan is gebaseerd op de risico's in termen van tijd, geld en kwaliteit die ingevolge het toe te passen Risicomanagement door het Waterschap Groot Salland worden onderkend.

Basismodel Beheersing Grote Projecten (BBGP)

Het Basismodel Beheersing Grote Projecten, Een TCI-proof spelregelkader, Deel A: Leidraad voor de diensten, Hoofddirectie Financieel Economische Zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1 oktober 2005, zoals bedoeld in overweging (16) op grond waarvan, tegen de achtergrond van de Regeling Grote Projecten (RPG) door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat grote projecten worden beheerst, in het bijzonder voor wat betreft de scope, het financieel risico en de planning van de werkzaamheden.

Beheersbijlage

Bijlage III bij de Bestuursovereenkomst.

Beheersplan

Het door het Waterschap Groot Salland op te stellen document waaruit blijkt dat de bestuurlijke en operationele organisatie van het Waterschap Groot Salland alsook de operationele organisatie met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project zodanig zijn dat het Project binnen de daaraan bij de Bestuursovereenkomst gestelde eisen kan worden gerealiseerd. Één en ander als nader geduid in artikel 14 van de Beheersbijlage.

Berekening definitief detailontwerp

De berekening van het waterstandsdalend effect van het Project op basis van het definitief detailontwerp van het Project, zulks met medeneming van de hydraulische gevolgen van het beoogde beheer en onderhoud (op het Interventieniveau) van het Project als is overeengekomen tussen het Waterschap Groot Salland en de (eind)beheerders als bedoeld in artikel 11 van de Beheersbijlage.

Berekening Maatregel na Uitvoering

De berekening van het waterstandsdalend effect van het Project op basis van het Uitgevoerde Project, zulks met medeneming van de hydraulische gevolgen van het beoogde beheer en onderhoud (op het Interventieniveau) van het Project als is overeengekomen tussen het Waterschap Groot Salland en de (eind)beheerders als bedoeld in artikel 11 van de Beheersbijlage.

Bestuursovereenkomst

Onderhavige Bestuursovereenkomst die ziet op de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- Stobbenwaarden en Olsterwaarden".

Coördinatieplan

Door het Waterschap Groot Salland te overleggen plan, dat onderdeel vormt van het Plan van Aanpak, waaruit blijkt op welke wijze het Waterschap Groot Salland het aanvragen en verstrekken van de benodigde Uitvoeringsbesluiten afstemt met elk betrokken bevoegd gezag en waarin tevens is aangegeven op welke wijze de wettelijke coördinatiebevoegdheden van elk betrokken bevoegd gezag bij het aanvragen en verkrijgen van de benodigde Uitvoeringsbesluiten zal worden toegepast inclusief de bijbehorende planning.

Doelstellingen

De hoofddoelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier, zoals beschreven in overweging 1, te weten:

- het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen;
- het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Eindtoets

De procedure conform artikel 26 van de Beheersbijlage, aan de hand waarvan de Minister beoordeelt of het Waterschap Groot Salland de verplichtingen die voor het Waterschap Groot Salland uit de Bestuursovereenkomst voortvloeien correct en volledig zijn nagekomen.

Gereserveerd Budget

Het maximale budget dat de Minister op basis van de Projectbeslissing (SNIP-3) heeft gereserveerd voor de gehele Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van de Maatregelen. Hierin zijn tevens begrepen de kosten die de Minister maakt ter uitvoering van zijn taken ten behoeve van de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project waaronder de kosten in verband met de minnelijke grondverwerving en onteigening van voor de Uitvoering van het Project benodigde gronden.

Goedkeuringsprocedure

De procedure, conform artikel 23 van de Beheersbijlage, volgens welke ter goedkeuring over te leggen Producten zullen worden beoordeeld.

Gunningsvoorstel

Het voorstel van het Waterschap Groot Salland aan de Minister waarin het Waterschap Groot Salland aangeeft –voorafgaand aan het kenbaar maken van zijn voornemen tot gunning- aan welke Marktpartij hij de uitvoering van het Werk “Uiterwaardvergravingen BWO en KSO” beoogt te gunnen en waarin hij de aanbidding van die Marktpartij beschrijft. Het Gunningsvoorstel is nader beschreven in artikel 18 Beheersbijlage.

Informatieve procedure

De procedure conform artikel 24 van de Beheersbijlage, volgens welke ter informatie over te leggen Producten zullen worden behandeld.

Interventieniveau

Het niveau waarbij ingegrepen dient te worden teneinde het (hydraulisch) functioneren van de Maatregelen/ het Project –zoals overeengekomen in deze bestuursovereenkomst- te borgen. Het Interventieniveau is in beeld gebracht in Bijlage VII, Interventieniveau.

IBOI

De Index Bruto Overheidsinvesteringen die wordt bepaald door het Centraal Plan Bureau (en is opgenomen in het Centraal Economisch Plan), welke index wordt gehanteerd om investeringsbedragen voor prijscompensatie te corrigeren, en waarbij bij het vaststellen van de

hoogte van deze index wordt uitgegaan van het percentage zoals dat door het Ministerie van Financiën wordt bepaald en uitgekeerd.

IPM-model

Standaard aanpak van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het integraal projectmanagement waarbij het integraal management de navolgende onderdelen omvat; projectmanagement, Projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement.

Maatregelen

De maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden" als onderdeel van het Maatregelen Basispakket zoals aangegeven in de Bijlage bij de PKB Ruimte voor de Rivier, bladz. 22-24 (uitgave PKB deel 4, januari 2007), en zoals nader omschreven in het Programma van Eisen.

Marktbenaderingsvoorstel

Door het Waterschap Groot Salland op te stellen document waarin het Waterschap Groot Salland aangeeft op welke wijze Marktpartijen door het Waterschap zullen worden benaderd voor de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO". Het Marktbenaderingsvoorstel wordt voor de start van de Aanbesteding nader uitgewerkt in een Aanbestedingsleidraad.

Marktpartij

Privaatrechtelijke rechtspersoon die geïnteresseerd is in het verrichten van werkzaamheden ter Voorbereiding van de Uitvoering en ter Uitvoering van het Project.

Maximale Budget

Het maximale budget dat de Minister voorafgaand aan de Aanbesteding en in vervolg op het Marktbenaderingsvoorstel –ten behoeve van de Uitvoering van Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" heeft vastgesteld. Het Maximale Budget is gerelateerd aan de in het Gereserveerde Budget opgenomen bedrag voor de Uitvoering van het Project (de geschatte aanneemsom of de geschatte waarde van de economisch meest voordelige inschrijving).

Minister

De Minister van Verkeer en Waterstaat handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden.

Onteigeningsstukken

Alle documenten die ten behoeve van de formele onteigeningsprocedure moeten worden voorbereid en opgemaakt opdat de benodigde gronden voor de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering tijdig door middel van onteigening kunnen worden verkregen.

Opslagpercentage

Deel van de Rijksbijdrage conform artikel 7b van de Bestuursovereenkomst in verband met de Uitvoering van het Project.

Het Opslagpercentage is een gefixeerde vergoeding voor de kosten verbonden aan de verwezenlijking van uitvoeringsrisico's (waaronder onder andere begrepen de kosten verbonden aan toekenning van claims in verband met de Uitvoering van het Project), een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5 van de Bestuursovereenkomst

Partijen

De Minister, het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe.

PKB Ruimte voor de Rivier

De Planologische Kernbeslissing, zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met betrekking tot de Ruimte voor de Rivier, in werking getreden op 26 januari 2007.

Plan van Aanpak (PvA)

Het door het Waterschap Groot Salland op te stellen en te overleggen document waarin het Waterschap Groot Salland onder meer aangeeft op welke wijze het overgaat tot het, op basis van de Bestuursovereenkomst, uitvoeren van taken, uitvoeren van werkzaamheden en het leveren van Producten. Het Plan van Aanpak is nader beschreven in artikel 12 van de Beheersbijlage.

Planning

Het document, dat deel uitmaakt van het Plan van Aanpak, waarin het tijdsplan ter zake van de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project is beschreven en dat nader is beschreven in artikel 13 van de Beheersbijlage.

PPI-systematiek

Een uniforme, generieke planningsmethodiek voor infrastructurele projecten. De methodiek heeft als doel risico's, onzekerheden en marges binnen een project en de haalbaarheid (trekzekerheid) van de Planning inzichtelijk te maken. P.P.I staat voor Project Planningen Infrastructuur. De P.P.I- Systematiek is door Rijkswaterstaat ontwikkeld in mei 2001.

PRI-systematiek

Standaard aanpak van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor kostenramingen bij infrastructuurprojecten, zoals beschreven in "Wat kost dat? Standaardsystematiek voor kostenramingen in de GWW", Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2^e druk, juni 2002, CROW-publicatie 137.

Product

Elk product dat het Waterschap Groot Salland ten behoeve van de Voorbereiding van de Uitvoering en/of het doen Uitvoeren van het Project ingevolge de Bestuursovereenkomst aan de Minister dient te leveren. Het betreft hier onder andere de Producten bedoeld in artikel 3 van de Bestuursovereenkomst en de Producten bedoeld in deel B en C van de Beheersbijlage.

Project

De twee Maatregelen als één geheel.

Projectbeheersing

Het steeds kennen, beheersen en toepassen van alle processen en systemen door het Waterschap Groot Salland, zoals beschreven in het Beheersplan.

Projectbeslissing (SNIP-3)

Door de Staatssecretaris op 16 februari 2010 genomen beslissing met betrekking tot het door de gemeente Deventer en de Provincie Overijssel ingediende Projectontwerp.

Projectbesluit

Het publiekrechtelijk besluit tot het treffen van de Maatregelen, zoals bedoeld in de kolom "Projectbesluit" in de Bijlage, blad 1, bij de PKB Ruimte voor de Rivier (in casu het bestemmingsplan) danwel het publiekrechtelijk besluit tot het treffen van de Maatregelen dat na overleg tussen de Staatssecretaris en de betrokken bevoegde gezagen daarvoor in de plaats wordt gesteld.

Projectontwerp

Het ontwerp van de Maatregelen als vastgesteld bij de Projectbeslissing (SNIP-3) van de Staatssecretaris van 15 februari 2010.

Provincie

De provincie Overijssel.

Programma van Eisen (PvE)

Bijlage II bij de Bestuursovereenkomst.

Regeling Grote Projecten (RGP)

Regeling Grote Projecten, Reglement van Orde, Kamerstukken II 2005-2006, 30351.

Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap

De samenwerkingsovereenkomst van 5 maart 2010, gesloten tussen Staat der Nederlanden en de Stichting IJssellandschap zoals opgenomen in Bijlage VI.

Rijksbijdrage

De vergoeding van de Minister aan het Waterschap Groot Salland voor de kosten die het Waterschap Groot Salland maakt ter zake van de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project bestaande uit de navolgende componenten: de Vergoeding Voorbereidingskosten, de Vaste Vergoeding, het Opslagpercentage en de Vergoeding Apparaatskosten één en ander als beschreven in artikel 7b van de Bestuursovereenkomst.

Risicobeheersing

Het steeds kennen en beheersen van de risico's die aan de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de van het Project door het Waterschap Groot Salland verbonden zijn.

Risicomanagement

Zie Risicobeheersing.

Scope van de Maatregelen of Scope van het Project

De reikwijdte ten aanzien van de parameters tijd, geld en kwaliteit van de Maatregelen of het Project als volgt uit het Programma van Eisen.

Scopewijziging

Een aanmerkelijke wijziging op de parameters tijd, geld en kwaliteit van de reikwijdte van de Maatregelen (het Project) ten opzichte van de reikwijdte van de Maatregelen (het Project) zoals die is omschreven in het Programma van Eisen.

SNIP-brochure

De brochure Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten, Rijkswaterstaat nr. 034 020206 HK, zoals bedoeld in overweging 3.

Staatssecretaris

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden.

Stuurgroep

De Stuurgroep, ingesteld ingevolge artikel 4 lid 2 van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst, waarin de Minister, het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Veluwe en de bij de realisatie van de Maatregel betrokken bestuursorganen deelnemen.

Uitvoeren

Het verrichten van alle werkzaamheden volgend op de Voorbereiding van de Uitvoering ter realisering van het Project conform het Programma van Eisen.

Uitvoering

Alle werkzaamheden volgend op de Voorbereiding van de Uitvoering ter realisering van het Project conform het Programma van Eisen.

Uitvoeringsbesluiten

Alle voor de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project benodigde publiekrechtelijke besluiten waaronder o.a. worden verstaan de benodigde vergunningen en/of ontheffingen en verkeersbesluiten.

Vergoeding Apparaatskosten

Deel van de Rijksbijdrage conform artikel 7b van de Bestuursovereenkomst in verband met de Uitvoering van de Maatregel bestaande uit een vaste vergoeding voor de kosten die het Waterschap Groot Salland binnen zijn eigen organisatie, of op basis van uitbesteding, maakt, ter uitvoering van zijn taken in verband met het doen Uitvoeren van de Maatregel. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de taken als beschreven in artikel 3.3 en artikel 3.4 van de Bestuursovereenkomst.

Vergoeding Voorbereidingskosten

Deel van de Rijksbijdrage conform artikel 7b van de Bestuursovereenkomst in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering van de Maatregel.

Viermaandenrapportage

Een door het Waterschap Groot Salland in te dienen beschrijving van de voortgang van de uitvoering van de Bestuursovereenkomst. De Viermaandenrapportage is nader beschreven in artikel 20 van de Beheersbijlage.

Voltooiingsrapport

Het door het Waterschap Groot Salland aan de Minister ter informatie in te dienen rapport, waaruit moet blijken dat het Waterschap Groot Salland aan al zijn verplichtingen uit de Bestuursovereenkomst heeft voldaan en waarin alle voor de Minister benodigde overdrachts documenten en/of gegevens zijn opgenomen. Het Voltooiingsrapport is nader beschreven in artikel 19 van de Beheersbijlage.

Vorbereiding van de Uitvoering

Alle werkzaamheden ter Voorbereiding van de Uitvoering van het Project waaronder in ieder geval zijn begrepen alle taken zoals beschreven in artikel 3.1 en 3.2 van de Bestuursovereenkomst.

Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO"

De Uitvoering van het Project als door het Waterschap Groot Salland omschreven in de Aannemingsovereenkomst.

Bijlage II: Programma van Eisen

Maatregelen Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard en Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de Bestuursovereenkomst en ziet toe op het realiseren van het Programma van Eisen voor de Maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden".

Topeisen Ruimte voor de Rivier Deventer

Inleiding

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de Bestuursovereenkomst en ziet toe op het realiseren van het Programma van Eisen voor de Maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden"

Inzake de Maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden" heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op 16 februari 2010 de Projectbeslissing (SNIP-3) genomen. De formele briefwisseling betreffende de inhoud van de beslissing bestaat uit:

1. Brief van de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, kenmerk 2009/0182164, d.d 2 december 2009 met bijbehorende documenten.
2. Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, kenmerk VenW/DGW 2010/46, met als bijlage de door de PDR opgestelde bevindingennotitie, kenmerk RvdR/2009/2123, d.d. 17 december 2009.

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) worden de eisen en randvoorwaarden vastgelegd met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van de Maatregelen.

Het PvE geeft aan welke hoofddoelstellingen gerealiseerd moeten worden, welke algemene randvoorwaarden in acht genomen dienen te worden, welke werken uitgevoerd moeten worden en welke specifieke eisen hieraan gesteld worden.

Het PvE bakent de Maatregel af, zoals dient te worden gerealiseerd op basis van de Projectbeslissing (SNIP-3). Waar wordt verwezen naar de Projectbeslissing (SNIP-3) en onderliggende documenten, is dit bindend. Als er tegenstrijdigheid optreedt tussen het PvE en Projectbeslissing (SNIP-3) en onderliggende documenten, geldt het bepaalde in het PvE.

Het is mogelijk dat het PvE gedetailleerd, uitgebreid, c.q. gewijzigd dient te worden, ten gevolge van de te doorlopen ruimtelijke ordening procedure(s), de randvoorwaarden vanuit de wet- en regelgeving en eisen ten aanzien van beheer en onderhoud, evenals van de markt en aanbesteding en gewijzigde inzichten.

In geval deze wijzigingen buiten het in deze bijlage vastgelegde PvE vallen, zullen partijen conform artikel 1.5 van de Bestuursovereenkomst gezamenlijk en schriftelijk een nieuw PvE vaststellen.

Waar mogelijk zijn concrete eisen aangegeven in maat en getal, verwijzend naar de Projectbeslissing. Maar soms zijn die concrete ontwerpen en dimensies niet bekend en mogelijk zelfs niet gewenst, bijv. als de aannemer nog ruimte krijgt om zelf nadere ontwerpen te maken. In die gevallen zijn wel de noodzakelijke functionele eisen gesteld om veilig te stellen dat in ieder geval de doelen bereikt worden.

Hoofddoelstellingen

ID	Bescherming tegen hoogwater	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 1	De werken dienen bij te dragen aan de veiligheid tegen overstromen in het rivierengebied.	PKB	Top 1.1 en Top 1.2	PDR

ID	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2	De ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied dient te worden verbeterd.	PKB	Top 2.1 en Top 2.2	PDR

1.3 Algemene randvoorwaarden

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3	De Maatregel dient te worden voorbereid en uitgevoerd binnen de vast te stellen Projectbesluiten.	Wro	alle	PDR, bevoegde gezagen

Toelichting: Dit op grond van de Wro

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3.1	Het vigerende bestemmingsplan van Voorst dient zo spoedig mogelijk te worden aangepast, zodat de aanleg van de geul door de Ossenwaard verzekerd is, omdat voor de verwerving van de gronden kan worden teruggevallen op onteigening		alle	PDR, gemeente

Toelichting:

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3.2	Voordat het bestemmingsplan van Deventer ter inzage wordt gelegd dient deze aangevuld te worden met een passage over toegestaan gebruik in relatie tot de bescherming van natuurwaarden. Ook de passende beoordeling heeft hierop nog aanvulling zodat die voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld om onderdeel te kunnen zijn bij het MER behorend bij het bestemmingsplan. Dit betekent het toevoegen aan ontwerp bestemmingsplan ingevolge Nb-wet "passende beoordeling" een beschouwing over de significantie van de effecten van het in het bestemmingsplan toegestaan gebruik op de instandhouding/ verbeteringsdoelen, denk aan recreatie.		alle	PDR, gemeente

Toelichting:

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3.3	Voor de Natuurderij wordt 1 ha bos gekapt. Conform de boswet is hier geen compensatie voor nodig, maar		alle	PDR, gemeente

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
	volgens de doelstellingen van de EHS wel. Het SNIP3 advies voorziet nu niet in de aanleg van 1 ha extra bos. Het bestemmingsplan (dus het projectontwerp) dient daarop aangepast te worden voordat het ter inzage wordt gelegd.			
Toelichting:				

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3.4	het bestemmingsplan dient aangepast te worden op de eisen die voortkomen uit de Waterwet vergunningverlening (waaronder de definitie van de mediane waterspiegel). In het concept bestemmingsplan lijkt ruimte opgenomen om de gevraagde aanpassingen te kunnen uitvoeren. Naar het oordeel van RWS ON zijn de maximale hoogten in het inrichtingsplan en bestemmingsplan te laag. Hierover dient een voor alle partijen acceptabele hoogte bepaald dienen te worden voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd		alle	PDR, gemeente
Toelichting:				

ID	Ruimtelijke ordening	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 3.5	In MER dient te worden aangegeven dat de passende beoordeling onderdeel is van het MER.		alle	PDR, gemeente
Toelichting:				

ID	Wet- en regelgeving	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 4	De Maatregel dient te worden voorbereid en uitgevoerd binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving.		alle	PDR, bevoegd gezag instanties

ID	Wet- en regelgeving	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 4.1	Het is van groot belang dat de passende beoordeling juridisch op orde is voordat de realisatieovereenkomst getekend wordt. Ten behoeve van de Bbk-, en Waterwet vergunningen zijn aanvullingen en verbeteringen nodig voordat deze ter inzage worden gelegd.		alle	PDR, gemeente
Toelichting:				

ID	Wet- en regelgeving	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 4.2	De Natuurderij is een cruciaal onderdeel van het projectontwerp en		alle	PDR, gemeente

ID	Wet- en regelgeving	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
	daarmee is het van groot belang dat de Natuurderij vergunbaar is op grond van Waterwet, Nbw, Ffw en Wm. Dit is nu nog onvoldoende zeker met betrekking tot de Nbwet vergunning, in het bijzonder de toets aan ammoniak. De passende beoordeling dient op dit punt aangescherpt te worden in overleg met de landsadvocaat en de provincie Overijssel op zodanig wijze dat provincie in kan stemmen met verlening van de benodigde Nbwetvergunning. Het doel van de Natuurderij en de toets aan de Beleidsregels Grote Rivieren dienen ten behoeve van de Wbr-vergunning te worden toegevoegd.			

Toelichting:

ID	Beheer en onderhoud	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 5	De Maatregel dient te worden voorbereid en uitgevoerd met instemming van de eindbeheerders.	Bestuurs-overeenkomst	alle	PDR

ID	Beheer en onderhoud	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 5.1	Het beheerplan is goed opgebouwd en inzichtelijk, maar bevat nog onvolkomenheden met inconsistenties tot gevolg. Het opnemen van de juiste interventiekaart voor KSO is van eminent belang. Deze aanpassingen in het beheerplan dienen verwerkt te zijn voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd	Bestuurs-overeenkomst	alle	PDR

ID	Beheer en onderhoud	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 5.2	Het beheerplan dient in te gaan op de financiering van het beheer en onderhoud, uitgesplitst naar categorie: recreatieve voorzieningen, sedimentbeheer van nevengeulen, vegetatiebeheer en natuurbeheer.	Bestuurs-overeenkomst	alle	PDR

ID	Budget	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 6	De Maatregel dient te worden voorbereid en uitgevoerd binnen de daarvoor door de Staatssecretaris gereserveerde budgetten;	Bestuurs-overeenkomst	alle	PDR

Toelichting:

ID	Budget	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 6.1	Het ontwerp bevat mogelijkheden om het benodigde budget met circa € 4 miljoen te reduceren. De realisator stelt alles in het werk om deze mogelijkheden te realiseren.	SNIP3 beslissing	alle	PDR
Toelichting:				

ID	Planning	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 7	De veiligheidsdoelstelling dient uiterlijk 31 december 2014 gerealiseerd te zijn. De maatregel dient uiterlijk 31 december 2015 gerealiseerd te zijn.	Realisatie-overeenkomst, SNIP 3	alle	
Toelichting: conform art. 3 van de Realisatieovereenkomst en SNIP 3 beslissing				

Topseisen Rechteroever Ruimte voor de Rivier Deventer: Keizers-, Stobben en Olsterwaarden (KSO)

ID	Veiligheid rechteroever	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 1.1	De werken dienen zodanig uitgevoerd te worden dat bij maatgevende omstandigheden een waterstandsdeling van 0,10 m wordt gerealiseerd (werktaakstelling).	PKB	RO-1 RO-2 RO-3	PDR

Verificatie:

De locatie waar de waterstandsdeling moet worden gerealiseerd is ter hoogte van rivierkilometer 946,5 – 947,5.

De waterstandsdeling dient te worden bepaald met behulp van versie 3.4 van het zgn. rivierkundig beoordelingskader.

ID	Ruimtelijke kwaliteit rechteroever als geheel	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.1	Aan de rechteroever wordt de riviernatuur ter hoogte van Deventer versterkt door het creëren van rivierdynamiek, hanken en gradiënten. Daar wordt de stedelijke uitloop van Deventer gefaciliteerd door de boulevard, watersportvoorzieningen en het nieuwe landgoed (de Natuurderij).	SNIP3- beslissing	Top 2.1.1 Top 2.1.2 Top 2.1.3 Top 2.1.4 Top 2.1.5	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit Hengforderwaarden	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.1.1	<ul style="list-style-type: none"> * Versterkt de riviernatuur * verbetert de waterkwaliteit door een benedenstreams aangetakt geulenpatroon. * verbetert de doorstroming door vegetatiebeheer van de stroombanen * functioneert als eenheid met KSO in natuurbeheer maar is ontoegankelijk voor recreatie 	SNIP3- beslissing	RO-1 RO-2 RO-3	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit KSO; hoge delen	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.1.2 Top 2.1.3	<ul style="list-style-type: none"> * vernieuwt de hanken passend in het bestaande reliëf van de lage delen, waarbij het milieu van de geïsoleerde Munnikenhank wordt gehandhaafd. * ontwikkelt de lage delen tot een open landschap met natuurwaarden verbonden met grasland, oevers en water, waar struinrecreatie kan plaatsvinden. 	SNIP3- beslissing	RO-1 RO-2 RO-3	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden; lage delen	bron	onderliggende eisen	eisinitiator

ID	Ruimtelijke kwaliteit Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden; lage delen	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.1.4	<ul style="list-style-type: none"> * vernieuwt het cultuurlandschap op de hoge delen door de aanleg van een nieuw buitendijks landgoed (Natuurderij) gekoppeld aan de bestaande binnendijkse landgoederen. * het landgoed draagt zorg voor agrarisch natuur- en riviergericht beheer van de hoge en lage delen. * het landgoed heeft een doelmatige esthetische inrichting passend bij Salland. * de hoge delen bieden ruimte aan hooilanden, hagen en gaarden en gezoneerde recreatiepaden. 	SNIP3-beslissing	RO-1 RO-2 RO-3	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit Zandweerdplas en Rembrandkade	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.1.5	<ul style="list-style-type: none"> * ruimte bieden aan watersport-faciliteiten en oeverrecreatie. * De Rembrandtkade functioneert als boulevard en verbinding met de stad. De Rembrandtkade vormt een cultureel eenheid in contrast met de meer natuurlijk ogende uiterwaard. * de watersportvoorzieningen worden verplaatst en in een nieuw complex ondergebracht. De geul wordt gezoneerd tbv de verschillende watersporten: roeien - jachthaven - oeverrecreatie en strand. * Beheer door gemeente Deventer en watersportverenigingen 	SNIP3-beslissing	RO-1 RO-2 RO-3	PDR

Top Eisen linkeroever Ruimte voor de Rivier Deventer

ID	Bescherming tegen hoogwater	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 1.2	De werken dienen zodanig uitgevoerd te worden dat bij maatgevende omstandigheden een waterstands daling van 0,18 m wordt gerealiseerd (werktaakstelling).	PKB	LO-1 LO-2	PDR
Verificatie: De locatie waar de waterstands daling moet worden gerealiseerd ter hoogte van rivierkilometer 942,5 – 943,5. De waterstands daling dient te worden bepaald met behulp van versie 3.4 van het zgn. rivierkundig beoordelingskader				

ID	Ruimtelijke kwaliteit linkeroever als geheel	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.2	Aan de linkeroever vormen de Bolwerkplas, de Worp, Melksterweide en de Ossewaard samen een groen recreatief rivierlint tegenover de stad, met een natuurlijk verloop naar de uiteinden.	SNIP3- beslissing	Top 2.2.1 Top 2.2.1	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit Ossenwaard	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.2.1	<ul style="list-style-type: none"> * verbetert de doorstroming door de aanleg van een nieuwe geul met behoud van bestaande natuurwaarden * faciliteert recreatie in de dijkzone en struinnatuur op de landtong met minimale middelen 	SNIP3- beslissing	LO-1 LO-2	PDR

ID	Ruimtelijke kwaliteit Worp, Melksterweide en Bolwerkplas	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Top 2.2.2	<ul style="list-style-type: none"> * versterkt het historische groen IJsselfront en behoudt het Worpplantsoen als aantrekkelijk recreatief stadspark. * Voorziet in een nieuwe hank met een drempel nabij het IJsselhotel, waardoor een strak belijnd waterplein ontstaat voor het front. * Verbindt de Worp via de verlaagde Melksterweide en de Bolwerksplas met de zuidelijke uiterwaarden van de Middenijssel via de kade (Bolwerksweg) en met minimale middelen. * Voorziet in een doelmatig beheer van de openbare recreatieve voorzieningen door gemeente deventer 	SNIP3- beslissing	LO-1 LO-2	PDR

Aspecteisen

ID	Hinder voor de scheepvaart	bron	onderliggende eisen	eisinitiator
Asp 1	De hinder voor de scheepvaart dient maximaal te worden beperkt tijdens en na aanleg.	PKB	alle	PDR

Bindende documenten

- De PKB Ruimte voor de Rivier
- Bestuursovereenkomst met betrekking tot de Planstudie in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier terzake van de Maatregel Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard, gesloten door de Staatssecretaris met de gemeente Deventer
- Bestuursovereenkomst met betrekking tot de Planstudie in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier terzake van de Maatregel Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden, gesloten door de Staatssecretaris met de provincie Overijssel
- Projectbeslissing van de Staatssecretaris (SNIP-3) van 16 februari 2010, inclusief onderliggende documenten (Inrichtingsplan e.d.)
- Bestuursovereenkomst voor de uitvoering van de "Deventer" uiterwaardvergravingen gesloten door de Staatssecretaris, Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe

Bijlage III: Beheersbijlage

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de Bestuursovereenkomst en ziet toe op de Projectbeheersing, het risicomanagement, de kwaliteitsborging en de informatievoorziening ten aanzien van de Voorbereiding van de Uitvoering en de het doen Uitvoeren van de Maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden".

A: Algemeen

Artikel 1: Onderwerp van de Beheersbijlage

- 1.1 De Beheersbijlage maakt integraal deel uit van de Bestuursovereenkomst en heeft betrekking op de projectbeheersing, het risicomanagement, de kwaliteitsborging en de informatievoorziening ten aanzien van de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van het Project.
- 1.2 De Beheersbijlage heeft tevens betrekking op werkzaamheden van het Waterschap Groot Salland die in samenhang worden uitgevoerd met de werkzaamheden als omschreven in de Bestuursovereenkomst indien en voorzover deze van invloed zijn op de werkzaamheden als beschreven in de Bestuursovereenkomst.

Artikel 2: Kwaliteitsbeheersing

- 2.1 Het Waterschap Groot Salland toont desgevraagd aan dat het de taken voortvloeiende uit de Bestuursovereenkomst nakomt, waaronder begrepen het bepaalde daarover in het Programma van Eisen en mede in relatie tot het daarover bepaalde in het goedgekeurde Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 12 van de Beheersbijlage.
- 2.2 Het Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor de inhoudelijke controle en aantoonbaarheid van de conformiteit aan de Bestuursovereenkomst, als bedoeld in het vorige lid.
- 2.3 De Minister zal bij het toetsen of het Waterschap Groot Salland zijn taken, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, nakomt, zich in beginsel beperken tot het toetsen van de processen van het Waterschap Groot Salland voorzover in de Bestuursovereenkomst daaromtrent niet anders is bepaald.
- 2.4 Indien de procestoetsen, volgens de Minister, daartoe aanleiding geven, is de Minister tevens gerechtigd systeemtoetsen en producttoetsen (of een mix daarvan) uit te voeren. Het Waterschap Salland verleent daaraan volledige medewerking.

- 2.5 Het Waterschap wijst binnen 5 werkdagen na ondertekening van de Bestuursovereenkomst een persoon aan die in zijn organisatie tot taak heeft toe te zien op een planmatige, doelmatige en systematische nakoming van de taken voortvloeiende uit de Bestuursovereenkomst conform het bepaalde in het Plan van Aanpak en het Beheersplan als bedoeld in de artikelen 12 en 14 van de Beheersbijlage.

Artikel 3: Het Risicomanagement

- 3.1 Het Waterschap Groot Salland draagt zorg voor het Risicomanagement bij de uitvoering van de Bestuursovereenkomst.
- 3.2 Het Waterschap Groot Salland neemt daarbij de adviezen in acht die worden gegeven door een onafhankelijke deskundige die is aangewezen door de Minister om het Waterschap Groot Salland bij te staan bij vervulling van de zorgplicht bedoeld in lid 1 van dit artikel.
- 3.3 Ten minste twee keer per jaar of zo vaak als de Minister dat verzoekt, organiseert het Waterschap Groot Salland een bijeenkomst met de deskundige, bedoeld in lid 2 van dit artikel teneinde het Risicomanagement te bespreken. De deskundige bereidt de bijeenkomst voor en verzendt daarvan een verslag aan het Waterschap Groot Salland. Het Waterschap Groot Salland verwerkt de uitkomsten daarvan in de Viermaandenrapportage.
- 3.4 De kosten van de onafhankelijke deskundige, bedoeld in lid 2 van dit artikel komen voor rekening van de Minister.

Artikel 4: De financiële verantwoording

- 4.1 Gedurende de looptijd van de Bestuursovereenkomst overlegt het Waterschap jaarlijks, binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar, aan de Minister een verklaring van zijn accountant inzake de rechtmatigheid en getrouwheid van hetgeen is opgenomen in de jaarrekening van het Waterschap Groot Salland, één en ander als bedoeld in de Waterschapswet.
- 4.2 Desgevraagd overlegt het Waterschap aan de Minister een accountantsverklaring waaruit de verantwoording blijkt van de door het Waterschap Groot Salland gemaakte kosten in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering (bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst), zulks in relatie tot de Vergoeding Voorbereidingskosten, die ter dekking van die kosten door de Minister is verstrekt. Onder deze kosten worden tevens verstaan de kosten die het Waterschap Veluwe heeft gemaakt ingevolge het leveren van kennis als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst.

B: Bijzondere bepalingen ten aanzien van de Voorbereiding van de Uitvoering, de Uitvoering en het beheer en onderhoud van de Maatregel

Artikel 5: Uitbesteden van werkzaamheden

- 5.1 Het Waterschap Groot Salland is gehouden bij het uitbesteden van werkzaamheden in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering van de Maatregel de daarvoor geldende nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder nadrukkelijk ook begrepen de mededingings – en aanbestedingsregelgeving juist toe te passen.
- 5.2 Het Waterschap Groot Salland is gehouden de Uitvoering van het Project door een Marktpartij te laten verrichten. Het Waterschap Groot Salland is daarbij gehouden alle wet- en regelgeving als beschreven in het vorige lid van dit artikel juist toe te passen.

Artikel 6: Producten betreffende het uitbesteden van werkzaamheden

- 6.1 Het Waterschap Groot Salland overlegt tijdig doch uiterlijk tien weken voor de start van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" (het concept voor) een Marktbenaderingsvoorstel als bedoeld in artikel 15 van de Beheersbijlage, ter goedkeuring aan de Minister.
- 6.2 Het Waterschap Groot Salland overlegt tijdig, doch ten minste vier weken voor de start van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO", ter informatie aan de Minister (het concept voor) de Aanbestedingsleidraad als genoemd in artikel 16 en (het concept voor) de Aannemingsovereenkomst als genoemd in artikel 17.
- 6.3 Het Waterschap Groot Salland overlegt uiterlijk vier weken voordat het het voornemen tot gunning van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" kenbaar maakt het Gunningsvoorstel als genoemd in artikel 18 van de Beheersbijlage, ter goedkeuring aan de Minister.

Artikel 7: Goedkeuring betreffende het uitbesteden van werkzaamheden

- 7.1 Het Waterschap Groot Salland gaat niet tot Aanbesteden van de Aannemingsovereenkomst over voordat de Minister het Marktbenaderingsvoorstel schriftelijk heeft goedgekeurd.
- 7.2 Het Waterschap Groot Salland gaat niet tot gunning en opdrachtverlening over zonder dat de Minister het Gunningsvoorstel schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8: Uitvoeringsbesluiten

- 8.1 Het Waterschap Groot Salland draagt er zorg voor dat de Uitvoering van het Project conform wet- en regelgeving geschiedt, en in het bijzonder conform de voorschriften behorend bij de onherroepelijke Uitvoeringsbesluiten.
- 8.2 Indien het Waterschap Groot Salland, uiterlijk 4 weken voor de start van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO", nog niet alle voor het doen Uitvoeren van het Project benodigde Uitvoeringsbesluiten heeft verkregen overlegt het Waterschap groot Salland op dat moment ter informatie aan de Minister een overzicht van alle verkregen Uitvoeringsbesluiten, de status daarvan, en een overzicht van de benodigde nog te verkrijgen Uitvoeringsbesluiten.
- 8.3 Voorzover sprake is van het nog moeten verkrijgen van Uitvoeringsbesluiten als beschreven in het vorige lid van dit artikel, geeft het Waterschap Groot Salland in de Viermaandenrapportages voor en na het in het vorige lid genoemde tijdstip aan, op welke wijze het Waterschap Groot Salland het vergunningenmanagement en de risico's in verband met het niet-verkrijgen van benodigde Uitvoeringsbesluiten beheerst.

Artikel 9: Garanties en onderhoudstermijnen

- 9.1 Voorzover in het Programma van Eisen garanties zijn opgenomen zal het Waterschap Groot Salland die garanties opnemen in de Aannemingsovereenkomst en die garanties mede ten behoeve van de Minister bedingen.
- 9.2 Het Waterschap Groot Salland neemt in de Aannemingsovereenkomst ten aanzien van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" een onderhoudstermijn op van tenminste een half jaar, conform de gebruikelijke onderhoudstermijnen voor een dergelijk werk of onderdelen daarvan. De termijn gaat in, direct na oplevering van het werk door de Marktpartij aan het Waterschap Groot Salland.

Artikel 10: Hydraulica

- 10.1 In opdracht van de Minister zal een onafhankelijke deskundige een (hydraulische) berekening uitvoeren van de waterstandsdeling die wordt gerealiseerd met het definitieve detailontwerp van het Project (hierna te noemen: **Berekening definitief detailontwerp**).
- 10.2 In opdracht van de Minister schakelt de realisator een onafhankelijke deskundige in die, voorafgaand aan de oplevering van het gerealiseerde Project door de marktpartij een (hydraulische)berekening uitvoert van de waterstandsdeling die wordt gerealiseerd na de Uitvoering van het Project (hierna te noemen: **Berekening Maatregel na Uitvoering**).

- 10.3 Indien uit de berekening, bedoeld in lid 1 van dit artikel, blijkt dat de vereiste waterstandsdeling, opgenomen in het Programma van Eisen, niet zal worden gerealiseerd, zal het Waterschap Groot Salland het definitieve detailontwerp zodanig (laten) wijzigen dat met het herziene detailontwerp alsnog de vereiste waterstandsdeling bedoeld in het Programma van Eisen wordt gerealiseerd, hetgeen moet blijken uit een nieuwe (hydraulische) berekening als bedoeld in lid 1.
- 10.4 Het Waterschap Groot Salland zal niet tot het doen uitvoeren van het definitief detailontwerp overgaan zonder dat uit de (hydraulische) berekening bedoeld in lid 1 van dit artikel blijkt dat het definitief detailontwerp aan het Programma van Eisen voldoet.
- 10.5 Indien uit de berekening als bedoeld in het lid 2 van dit artikel blijkt dat de eindsituatie na Uitvoering van het Project niet voldoet aan de vereiste waterstandsdeling, als opgenomen in het Programma van Eisen, zal het Waterschap Groot Salland het reeds uitgevoerde Project aanpassen en wel zodanig dat de eindsituatie na Uitvoering van het Project alsnog voldoet aan het Programma van Eisen, hetgeen moet blijken uit een nieuwe (hydraulische) berekening als bedoeld in lid 2.
- 10.6 Bij de (hydraulische) berekeningen als bedoeld in dit artikel zal worden uitgegaan van het door de (eind)beheerders beoogde beheer en onderhoud op het Interventieniveau (als in beeld gebracht in bijlage VII, Interventieniveau) waarover met het Waterschap Groot Salland afspraken zijn gemaakt als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Beheersbijlage.
- 10.7 Indien volgens het Waterschap Groot Salland de uitwerking van het Projectontwerp (SNIP-3) niet kan leiden tot realisatie van de vereiste waterstandsdeling als opgenomen in het Programma van Eisen waarschuwt het Waterschap Groot Salland de Minister voor eventuele fouten in het Projectontwerp en treden zij in overleg over eventuele aanpassing van het ontwerp en de eventuele financiële gevolgen daarvan.

Artikel 11: Afspraken met (eind)beheerder(s)

- 11.1 Nadat het Project zal zijn gerealiseerd dient het gerealiseerde te worden overgedragen aan de (eind)beheerder van het gebied waar het Project is gerealiseerd.
- 11.2 Voor die onderdelen van het Project waarvoor de Stichting (eind)beheerder is zal het tussentijds beheer, in samenspraak met het Waterschap Groot Salland, door de Stichting gebeuren, zulks in aanvulling op het bepaalde in artikel 3 lid 3 sub e van de Bestuursovereenkomst. Het Waterschap Groot Salland voert voor de start van de Aanbesteding met de Stichting overleg over het tussentijds beheer zodat het Waterschap Groot Salland -voorzover mogelijk en redelijk- het tussentijds beheer en het Aannemingscontract op elkaar kan afstemmen. Conform het bepaalde in artikel 5 lid 2 van De Samenwerkingsovereenkomst mag de Stichting met het uitvoeren van het

tussentijds beheer de Uitvoering van het Project door het Waterschap Groot Salland niet belemmeren.

- 11.3 Uiterlijk vier weken voor de start van de Aanbesteding zal het Waterschap Groot Salland aan de Minister een schriftelijke verklaring van de (eind)beheerder dienen te hebben overlegd waarin de (eind)beheerder verklaart dat:
- a. alle eisen en voorwaarden die hij als (eind)beheerder stelt aan het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" zijn verwerkt in het concept van de Aannemingsovereenkomst zoals overlegd aan de Minister;
 - b. onder de sub a. genoemde eisen zijn in ieder geval begrepen de eisen die de (eind)beheerder aan het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" stelt in het kader van het door hem te verrichten onderhoud na overdracht;
 - c. er tussen het Waterschap Groot Salland en de (eind)beheerder uitputtende afspraken zijn gemaakt over:
 - welke gegevens/documenten voor hem als (eind) beheerder voor overdracht noodzakelijk zijn en de vorm waarin deze dienen te worden aangeleverd;
 - het overdrachtsproces van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" aan hem als (eind)beheerder;
 - e. dat hij -indien zal zijn voldaan aan vorenstaande- zonder nadere voorwaarden te stellen zal meewerken aan de overdracht aan hem van hetgeen is gerealiseerd in het kader van de uitvoering van het Project.
- 11.4 Het bedoelde onder sub a. tot en met d. in het voorgaande lid van dit artikel zal vallen binnen de kaders van het Beheer- en onderhoudsplan behorend bij de Projectbeslissing (SNIP-3), hetgeen is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap en de eisen en voorwaarden als opgenomen in het Programma van Eisen. Mochten de eisen van (eind)beheerder buiten bedoeld kader vallen dan zal het Waterschap Groot Salland daar niet mee instemmen dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Minister.
- 11.5 Indien de Minister van oordeel dat de in het derde lid van dit artikel bedoelde verklaring van de (eind)beheerder niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen danwel de tussen het Waterschap Groot Salland en de (eind)beheerder gemaakte afspraken niet vallen binnen de kaders van het Beheer- en onderhoudsplan behorend bij de Projectbeslissing (SNIP-3) , de Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap en de eisen en voorwaarden als opgenomen in het Programma van Eisen brengt hij het Waterschap Groot Salland daar schriftelijk van op de hoogte en zal het Waterschap Groot Salland de Aanbesteding niet starten tenzij de Minister anders besluit.
- 11.6 Indien sprake is van meerdere (eind)beheerders zal het Waterschap Groot Salland met ieder van hen handelen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

C: Producten

Artikel 12: Plan van Aanpak

- 12.1 Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Bestuursovereenkomst zal het Waterschap Groot Salland een Plan van Aanpak overleggen aan de Minister.
- 12.2 Het Plan van Aanpak bevat, mede gezien het Programma van Eisen, tenminste de volgende onderdelen:
- a. een beschrijving van de visie en de uitgangspunten van het Waterschap Groot Salland ten aanzien van de Voorbereiding van de Uitvoering van het Project en het doen Uitvoeren van het Project;
 - b. een beschrijving van de werkzaamheden en Producten die het Waterschap Groot Salland en het Waterschap Veluwe uitvoeren en leveren in het kader van de nakoming van de taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst;
 - c. een beschrijving van de externe communicatie omtrent de te verrichten werkzaamheden en te leveren Producten als bedoeld in het vorige onderdeel;
 - d. een Planning ten aanzien van alle werkzaamheden en Producten die in het kader van de nakoming van de taken uit de Bestuursovereenkomst moeten worden verricht en geleverd;
 - e. een opsomming van de kosten die het Waterschap Groot Salland dient te maken in verband met de nakoming van zijn taken gerelateerd aan het uitvoeren van werkzaamheden en het leveren van Producten, hieronder zijn tevens begrepen de kosten die het Waterschap Veluwe maakt ingevolge het leveren van kennis als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Bestuursovereenkomst. Het Waterschap Groot Salland onderbouwt deze kosten en beschrijft tot welke kostensoorten deze kosten behoren, één en ander conform de PRI-systematiek. Het betreft hier zowel de kosten die ontstaan doordat het Waterschap Groot Salland zelf werkzaamheden of Producten levert als de kosten die het Waterschap Groot Salland maakt doordat het Waterschap Groot Salland een gedeelte van de werkzaamheden en Producten marktconform en met inachtneming van de geldende aanbestedingsregels aan een derde opdraagt;
 - f. een beschrijving van de voorziene risico's, conform de PRI-systematiek tevens gedefinieerd in termen van tijd en geld, en de beheersing daarvan door middel van een beheersmaatregel als bedoeld in het Basismodel Beheersing Grote Projecten (BBGP) welke beschrijving voldoet aan de daaraan in de Model-Viermaandenrapportage gestelde vereisten;
 - g. een beschrijving van de activiteiten die door derden (andere overheden) dienen te worden verricht opdat het Waterschap Groot Salland zijn taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst kan nakomen. Deze activiteiten dienen tevens in de Planning te worden opgenomen;
 - h. een Coördinatieplan waaruit blijkt op welke wijze het Waterschap Groot Salland het aanvragen en verstrekken van de benodigde Uitvoeringsbesluiten afstemt met de bestuursorganen en waarin tevens is aangegeven op welke wijze de bestuursorganen hun coördinatiebevoegdheden zullen toepassen;

- i. de financiële consequenties van het eerder of later verrichten van werkzaamheden of het leveren van Producten.
- 12.3 Het Plan van Aanpak heeft zowel betrekking op de Voorbereiding van de Uitvoering als het doen Uitvoeren van het Project. Voorzover het Plan van Aanpak betrekking heeft op het doen Uitvoeren van het Project, en de in het onderhavig artikel gevraagde gegevens nog niet kunnen worden overlegd, zal het Waterschap Groot Salland de gegevens in een bijgesteld Plan van Aanpak, direct nadat de Uitvoering van het Project is gestart, aanleveren.
- 12.4 Het Waterschap Groot Salland legt het Plan van Aanpak ter goedkeuring voor aan de Minister, overeenkomstig de Goedkeuringsprocedure als bedoeld in artikel 23 Beheersbijlage.

Artikel 13: Planning

- 13.1 Ingevolge artikel 12 lid 2 van de Beheersbijlage zal het Waterschap Groot Salland als onderdeel van het Plan van Aanpak een Planning overleggen aan de Minister waarin alle Producten en werkzaamheden van het Waterschap Groot Salland ter nakoming van zijn taken uit de Bestuursovereenkomst zijn opgenomen.
- 13.2 De Planning wordt opgezet volgens de P.P.I systematiek en voldoet voorts aan de navolgende voorwaarden:
- a. de Planning bevat voldoende ingeplande tijdstippen waarop beslist kan worden over de voortgang van de nakoming van de overeenkomst Tevens wordt in de Planning rekening gehouden met de toetsing en borging van kwaliteit door het Waterschap Groot Salland;
 - b. het Waterschap houdt bij het opstellen van de Planning geen rekening met een wijziging van de bestuurlijke inzichten omtrent de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de het Project;
 - c. de Planning voorziet in een grafische weergave waarop de activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn aangegeven en voorziet tevens in een voortgangsindicator en standlijn.
- 13.3 Het Waterschap Groot Salland zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes weken na het starten van de Uitvoering van het Project de Planning, voorzover nodig, bijstellen naar aanleiding van de uitvoeringsplanning van de Marktpartij ingevolge de Aannemingsovereenkomst. De financiële gevolgen van de bijgestelde Planning alsmede de daaraan verbonden risico's hiervan zullen in het eerstvolgende (viermaandelijks) overleg met de Minister worden besproken.
- 13.4 Het Waterschap Groot Salland legt de Planning, als onderdeel van het Plan van Aanpak, ter goedkeuring voor aan de Minister, zulks overeenkomstig de Goedkeuringsprocedure als bedoeld in artikel 23 van de Beheersbijlage.

Artikel 14: Beheersplan

- 14.1 Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Bestuursovereenkomst zal het Waterschap Groot Salland een Beheersplan aan de Minister overleggen.
- 14.2 Uit het Beheersplan dient te blijken dat de bestuurlijke en operationele organisatie van het Waterschap Groot Salland alsook de operationele organisatie met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van de Maatregel (de Projectorganisatie) zodanig zijn dat het Project, mede gezien de daaraan bij de Bestuursovereenkomst gestelde eisen kan worden gerealiseerd. Het beheersplan bevat in ieder geval daartoe ten aanzien van de navolgende onderdelen een beschrijving van de organisatie bedoeld in de voorgaande volzin:
- a. Projectbeheersing: de organisatie van de (tijds-) uitvoering van de taken van het Waterschap Groot Salland jegens de Minister welke voortvloeien uit de Bestuursovereenkomst;
 - b. kwaliteitsbeheersing: de organisatie omtrent het behalen van voldoende kwaliteit van de (tijds-) uitvoering van de taken van het Waterschap Groot Salland jegens de Minister welke voortvloeien uit de Bestuursovereenkomst en resulteren in de Uitvoering van het Project;
 - c. Risicomanagement: de organisatie teneinde de (financiële en tijds-) risico's van de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project steeds te kennen en te beheersen;
 - d. het tenuitvoerleggen van het Auditplan van het Waterschap;
 - e. toepassing van het IPM-model: het zodanig structureren van de Projectorganisatie dat daarin de beginselen van het IPM-model zijn toegepast;
 - f. archivering: het zodanig ordenen en opbergen van documenten en andere gegevens betreffende de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project dat het Waterschap Groot Salland te allen tijde aan de Minister een bevoegde instelling of een (rechts)persoon die gegevens kan overleggen die een goed en volledig beeld geven omtrent de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project.
- 14.3 Het Waterschap Groot Salland overlegt het Beheersplan binnen 4 maanden na inwerkingtreding van de Bestuursovereenkomst ter goedkeuring voor, aan de Minister overeenkomstig de Goedkeuringsprocedure als bedoeld in artikel 23 van de Beheersbijlage.

Artikel 15: Marktbenaderingsvoorstel

- 15.1 Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Bestuursovereenkomst overlegt het Waterschap Groot Salland een Marktbenaderingsvoorstel aan de Minister.
- 15.2 Het Waterschap Groot Salland is gehouden het Marktbenaderingsvoorstel uiterlijk 10 weken voor de start van de Aanbesteding aan de Minister ter goedkeuring te

overleggen, overeenkomstig de Goedkeuringsprocedure als bedoeld in artikel 23 van de Beheersbijlage.

- 15.3 Het Marktbenaderingsvoorstel bevat in ieder geval de navolgende onderdelen:
- a. een motivering van de afwijkende marktbenadering indien het Waterschap Groot Salland een andere marktbenadering voorstaat dan beschreven in de Projectbeslissing (SNIP-3);
 - b. een motivering van de gemaakte keuze voor de contractvorm en de wijze van Aanbesteding in relatie tot de aard van het Project;
 - c. een motivering voor de gemaakte keuze voor de aanbestedingsprocedure in relatie tot de Planning van het Project waarbij eventuele vertragingsrisico's duidelijk in beeld dienen te worden gebracht;
 - d. een raming van de marktconforme bouwsom in relatie tot de ter beschikking te stellen Rijksbijdrage;
 - e. een motivering van de gemaakte keuzen voor de selectiecriteria en de voorgestane (sub)gunningscriteria inclusief de weging van de (sub)gunningscriteria aan de hand waarvan de bieding van een Marktpartij zal worden geselecteerd;
 - f. een overzicht van de belangrijke uitvoeringsrisico's op het gebied van kwaliteit, geld en tijd alsmede een motivering terzake van de voorgestane risicoallocatie tussen het Waterschap Groot Salland en de Marktpartij met betrekking tot die risico's;
 - g. een voorstel om te stimuleren -door bijvoorbeeld het hanteren van daarop toegepaste (sub)gunningscriteria of door het vervlechten van de aanbestedingsprocedure met de publiekrechtelijke procedure(s)- dat de oplevering van het Werk Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" door de Marktpartij(en) eerder zal plaatsvinden dan 31 december 2015;
 - h. een voorstel terzake de wijze waarop Waterschap Groot Salland de Marktpartij(en) verzoekt naast een inschrijving voor de Uitvoering van het gehele Project tevens een inschrijving te doen voor het uitvoeren van percelen waarbij de percelen kunnen worden gedifferentieerd naar locatie, uitvoeringsfase, soort van werkzaamheden e.d.;
 - i. een voorstel terzake het ontkoppelen van het uit te voeren Project in delen (bijvoorbeeld in separate maatregelen) voor het geval dat het Project vanwege juridische beletselen niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd;
 - j. vervallen;
 - k. een voorstel terzake het stimuleren van innovaties als bedoeld in overweging 14 van de Bestuursovereenkomst danwel een op marktonderzoek gebaseerde motivatie ten aanzien van het ontbreken daarvan.
- 15.4 Bij het bepalen van de hoogte van het Opslagpercentage, bedoeld in artikel 7b van de Bestuursovereenkomst, zijn de Minister en het Waterschap Groot Salland uitgegaan van de veronderstelling dat het Waterschap Groot Salland in de Aannemingsovereenkomst met betrekking tot de uitvoeringsrisico's een risicoallocatie zal opnemen analoog aan de risicoallocatie die gebruikelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt opgenomen in de zogenaamde "RAW-bestekken". Indien uit

het Marktbenaderingsvoorstel blijkt dat het Waterschap Groot Salland in de Aannemingsovereenkomst ten aanzien van de uitvoeringsrisico's een risicoallocatie zal opnemen die tot gevolg heeft dat er (aanmerkelijk) meer uitvoeringsrisico's bij de Marktpartij worden gealloceerd dan de Minister en het Waterschap Groot Salland op basis van dit lid hebben verondersteld, zullen de Minister en het Waterschap Groot Salland, in gezamenlijk overleg een lager Opslagpercentage overeenkomen, waarbij de verlaging van het Opslagpercentage direct verband houdt met de toename van de risico's die bij de Marktpartij worden gelegd.

- 15.5 Het gestelde in het vorige lid dient als ijkpunt voor de Minister en het Waterschap Groot Salland terzake de risicoallocatie in relatie tot het opslagpercentage, maar laat de keuze voor een contractvorm vrij.

Artikel 16: Aanbestedingsleidraad

- 16.1 Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Bestuursovereenkomst zal het Waterschap Groot Salland aan de Minister een Aanbestedingsleidraad, overleggen waarin de aanbestedingsprocedure voor het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" is opgenomen.
- 16.2 Het Waterschap Groot Salland overlegt de Aanbestedingsleidraad uiterlijk 4 weken voor de start van de Aanbesteding van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" aan de Minister.
- 16.3 Het Waterschap Groot Salland legt de Aanbestedingsleidraad ter informatie voor aan de Minister, overeenkomstig de Informatieve procedure als bedoeld in artikel 24 van de Beheersbijlage.
- 16.4 In de Aanbestedingsleidraad zal het Waterschap Groot Salland zich ten opzichte van de deelnemers aan de Aanbesteding het recht voorbehouden de Uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" niet te gunnen in verband met overschrijding van het Maximale budget. Het Waterschap Groot Salland zal een document waarin (het bedrag) van het Maximale Budget is vermeld, voorafgaand aan de Aanbesteding bij notariële akte laten vastleggen.

Artikel 17: Concept voor de Aannemingsovereenkomst

- 17.1 Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Bestuursovereenkomst zal het Waterschap Groot Salland een concept voor de Aannemingsovereenkomst overleggen aan de Minister waarin is beschreven onder welke eisen en voorwaarden de Marktpartij overgaat tot uitvoering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO".
- 17.2 Het Waterschap Groot Salland overlegt ten minste vier weken voor de start van de Aanbesteding van het werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" het concept

voor de Aannemings-overeenkomst ter informatie aan de Minister overeenkomstig de Informatieve procedure als bedoeld in artikel 24 van de Beheersbijlage.

Artikel 18: Gunningsvoorstel

- 18.1 Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Bestuursovereenkomst zal het Waterschap Groot Salland een Gunningsvoorstel overleggen aan de Minister.
- 18.2 Het Gunningsvoorstel bevat tenminste de volgende onderdelen:
- a. de naam van de Marktpartij aan wie het Waterschap Groot Salland voornemens is te gunnen;
 - b. de prijsaanbieding of de beschrijving van de inhoud van de economisch meest voordelige inschrijving van de Marktpartij aan wie het Waterschap Groot Salland voornemens is te gunnen.
- 18.3 Het Waterschap Groot Salland overlegt het Gunningsvoorstel uiterlijk vier weken voorafgaand aan het kenbaar maken van het voornemen tot de gunning ter goedkeuring aan de Minister, overeenkomstig de Goedkeuringsprocedure als bedoeld in artikel 23 van de Beheersbijlage.

Artikel 19: Het Voltooiingsrapport

- 19.1 Indien het Waterschap Groot Salland van oordeel is dat het al zijn taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst correct en volledig heeft uitgevoerd, zal het Waterschap Groot Salland aan de Minister een Voltooiingsrapport overleggen waarin het Waterschap Groot Salland dit aantoont.
- 19.2 Het Waterschap Groot Salland zal in geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 15 van de Bestuursovereenkomst, binnen 4 weken nadat één van de Partijen schriftelijk heeft aangegeven de Bestuursovereenkomst te zullen beëindigen, een Voltooiingsrapport aan de Minister ter beschikking stellen.
- 19.3 Het Voltooiingsrapport bevat bij beëindiging, bedoeld in lid 1 van dit artikel, in ieder geval:
- a. het proces-verbaal van opname dat door het Waterschap Groot Salland is opgesteld in het kader van de oplevering door de Marktpartij van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO";
 - b. de correspondentie, gevoerd tussen het Waterschap Groot Salland en de Marktpartij met betrekking tot de oplevering van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO", waaruit de goedkeuring van het Waterschap Groot Salland blijkt, inclusief eventuele voorbehouden/ gebreken;
 - c. de tussen het Waterschap Groot Salland en de Marktpartij gemaakte (nadere) afspraken omtrent de onderhoudstermijn(en);

- d. het proces-verbaal van opname dat door het Waterschap Groot Salland na afloop van de onderhoudstermijn(en) is opgesteld;
 - e. alle gegevens aangaande de totstandkoming van het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" die voor de Minister in verband met de overdracht van het werk aan de (eind)beheerders van belang zijn zoals onder andere de "as built"-gegevens zoals (as-built)tekeningen en (as built)berekeningen en eventuele garantieverklaringen van de Marktpartij;
 - f. alle basisinformatiebestanden terzake het Project waaronder alle onderzoeksresultaten en geografische gegevens;
 - g. een lijst van eventuele afspraken, die tijdens de Uitvoering, binnen het kader van de Bestuursovereenkomst met omwonenden danwel bestuursorganen zijn gemaakt;
 - h. verslagen van overleggen met omwonenden en/of bestuursorganen. Alle verkregen vergunningen en/ of ontheffingen en andere publiekrechtelijke besluiten terzake van de Voorbereiding van de Uitvoering en de Uitvoering van het Project;
 - i. het Monitoringsplan voor milieueffecten als behorend bij het MER voor de Maatregelen;
 - j. de schriftelijke verklaring inzake de afspraken met de (eind)beheerders als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de de Beheersbijlage.
- 19.4 In geval van tussentijdse beëindiging bevat het Voltooiingsrapport in ieder geval een proces-verbaal van een standopname van de werkzaamheden ten tijde van de tussentijdse beëindiging en overigens alle gegevens als bedoeld in het vorige lid voorzover aanwezig en/of traceerbaar ten tijde van de tussentijdse beëindiging.
- 19.5 Indien en voorzover de Minister vanwege spoedeisende omstandigheden in verband met de Voorbereiding van de Uitvoering en/of de Uitvoering van het Project en/of het beheer van het Project, de gegevens (of een selectie daarvan) als bedoeld in het vorige lid eerder dan binnen vier weken na tussentijdse beëindiging ter beschikking dient te hebben, zal het Waterschap Groot Salland deze gegevens vooruitlopend op het Voltooiingsrapport zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
- 19.6 Het Waterschap Groot Salland legt het Voltooiingsrapport ter toetsing voor aan de Minister, overeenkomstig de Eindtoets als bedoeld in artikel 26 van de Beheersbijlage.

Artikel 20: De Viermaandenrapportages

- 20.1 Onverminderd hetgeen in de Bestuursovereenkomst reeds is bepaald omtrent de beheersing van de realisatiefase, verplicht het Waterschap Groot Salland zich steeds uiterlijk vijftien werkdagen na afloop van elke viermaanden aan de Minister een Viermaandenrapportage ter hand te stellen, welke Viermaandenrapportage steeds, voorzover van toepassing, zal aansluiten bij de voorafgaande Viermaandenrapportage, met de bedoeling de ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken.

- 20.2 De Viermaandenrapportage dient te worden opgesteld conform het Model-Viermaandenrapportage dat is opgenomen in Bijlage IV, Model-Viermaandenrapportage.
- 20.3 Binnen 20 werkdagen na ontvangst van de Viermaandenrapportage als bedoeld in lid 1 van dit artikel treden de Minister en het Waterschap Groot Salland in overleg over de Viermaandenrapportage waarbij in ieder geval, de voortgang en de kwaliteit van de te leveren Producten en werkzaamheden, de Projectbeheersing, planning en financiën en de Risicobeheersing zullen worden besproken in relatie tot het goedgekeurde Plan van Aanpak en goedgekeurde Beheersplan.
- 20.4 Indien en voor zover de Minister naar aanleiding van de Viermaandenrapportage van oordeel is dat het Waterschap Groot Salland niet danwel gedeeltelijk voldoet aan de taken die voortvloeien uit de Bestuursovereenkomst, doet de Minister daarvan melding aan het Waterschap Groot Salland, en treden de Minister en het Waterschap Groot Salland onverminderd hetgeen in artikel 19 van de Bestuursovereenkomst is bepaald met elkaar in overleg teneinde in der minne een oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 21: De tussentijdse rapportage

- 21.1 Onverminderd het bepaalde omtrent de Viermaandenrapportage in artikel 20 van de Beheersbijlage zullen de Minister en het Waterschap Groot Salland elkaar onverwijld mondeling danwel schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere ontwikkeling met betrekking tot een onderwerp waarop de Viermaandenrapportage betrekking heeft en welke ontwikkeling van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de (voortgang van de) uitvoering van de werkzaamheden.
- 21.2 Het Waterschap Groot Salland verplicht zich iedere vraag waarvan de Minister aangeeft dat zij aan het Waterschap Groot Salland wordt gesteld in verband met de verantwoordelijkheid van de Minister, binnen vijf werkdagen nadat de Minister de vraag aan het Waterschap heeft voorgelegd, waaronder begrepen, elektronisch, te beantwoorden.

Artikel 22: Het voorbereiden en overleggen van Producten

- 22.1 Het Waterschap Groot Salland belegt ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de Bestuursovereenkomst het vervaardigen van de Producten als genoemd in de Beheersbijlage, het overleggen van de Producten aan de Minister ter goedkeuring of ter informatie, het bespreken van de Producten met de Minister en het eventueel muteren van de Producten, bij de Projectorganisatie.
- 22.2 De Projectorganisatie voert de procedures als genoemd in Deel D, Beheersbijlage ten behoeve van het Waterschap Groot Salland.

D: Procedures

Artikel 23: Goedkeuringsprocedure.

- 23.1 Indien het Waterschap Groot Salland een Plan van Aanpak, een Beheersplan, een Marktbenaderingsvoorstel een Gunningsvoorstel of een ander te leveren Product ter goedkeuring aan de Minister dient te overleggen, kan de Minister de goedkeuring daaraan, geheel of gedeeltelijk onthouden. De Minister zal dit zodanig gemotiveerd doen dat het Waterschap Groot Salland zijn hiervoor genoemde Producten kan aanpassen aan de wens van de Minister.
- 23.2 De Minister zal binnen 10 weken na ontvangst van het Plan van Aanpak of het Beheersplan, bedoeld in de artikelen 12 en 14 van de Beheersbijlage, schriftelijk aan het Waterschap Groot Salland berichten of en in hoeverre wordt ingestemd met het Plan van Aanpak of Beheersplan.
- 23.3 De Minister zal binnen 4 weken na ontvangst van het Marktbenaderingsvoorstel of het Gunningsvoorstel schriftelijk aan het Waterschap Groot Salland berichten of en in hoeverre wordt ingestemd met het Marktbenaderingsvoorstel of het Gunningsvoorstel.
- 23.4 Het goedkeuren van een Product door de Minister impliceert geen verlichting van de verplichting van het Waterschap Groot Salland om een Product te overleggen dat voldoet aan het bepaalde in deze Bestuursovereenkomst.
- 23.5 Het Waterschap Groot Salland zal geen verplichtingen aangaan op basis van een in lid 1 van dit artikel genoemd Product of een onderdeel daarvan zonder dat dit Product of onderdeel daarvan schriftelijk is goedgekeurd.
- 23.6 Indien en voorzover de Minister van oordeel is dat het Waterschap Salland niet (volledig) voldoet aan zijn taak met betrekking tot het tijdig ter hand stellen van het Plan van Aanpak en/of het Beheersplan, conform de eisen die daaraan in de Bestuursovereenkomst zijn gesteld, of indien de Minister geheel of gedeeltelijk goedkeuring aan het Plan van Aanpak en/of het Beheersplan onthoudt, doet de Minister daarvan melding aan het Waterschap Groot Salland en treden zij met elkaar daarover in overleg teneinde in der minne een oplossing te bewerkstelligen.
- 23.7 Indien de Minister goedkeuring aan het Marktbenaderingsvoorstel of onderdelen daarvan onthoudt, zal dit zodanig worden gemotiveerd dat het Waterschap Groot Salland het Marktbenaderingsvoorstel kan aanpassen aan de wens van de Minister.

Artikel 24: Informatieve procedure

- 24.1 Aan de Minister worden alleen die Producten ter informatie verstrekt waarvoor dat in (de bijlage bij) de Bestuursovereenkomst is bepaald, te weten:
- de Aanbestedingsleidraad;
 - de Aannemingsovereenkomst;
 - een overzicht van Uitvoeringsbesluiten als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Beheersbijlage.
- 24.2 Indien de Minister Producten ter informatie verkrijgt, rust op de Minister niet de verplichting om eventuele tekortkomingen in deze Producten vast te stellen.
- 24.3 Het gegeven dat de Minister kennis neemt van enig Product, als bedoeld in lid 1, betekent in geen geval aansprakelijkheid van de Minister voor de inhoud daarvan en evenmin wordt het Waterschap Groot Salland hierdoor ontheven van enige verantwoordelijkheid uit hoofde van de Bestuursovereenkomst. Het Waterschap Groot Salland blijft zelf verantwoordelijk voor nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Bestuursovereenkomst.

Artikel 25: De Audit

- 25.1 De Minister heeft het recht om te allen tijde een Audit uit te (laten) voeren met betrekking tot de uitvoering van de Bestuursovereenkomst door het Waterschap Groot Salland, in welk verband het volgende heeft te gelden: de Audit vindt slechts plaats na overleg tussen de Minister en het Waterschap Groot Salland over de inhoud en het tijdsplan van de Audit inclusief afspraken over de beantwoording door het Waterschap Groot Salland van de vragen van de Minister, gesteld in het kader van de Audit.
- 25.2 Het Waterschap Groot Salland geeft de Minister alle medewerking bij het (laten) uitvoeren van de Audit, verschaft de Minister alle informatie over de uitvoering van de Bestuursovereenkomst en stelt alle gegevens en bescheiden ter beschikking waarom de Minister in het kader van de Audit verzoekt.
- 25.3 De Minister kondigt iedere Audit afzonderlijk aan en noemt tevens de persoon die de Audit namens de Minister zal uitvoeren.
- 25.4 De Minister stelt het Waterschap Groot Salland in de gelegenheid gedurende vijftien werkdagen om een reactie te geven op het concept-rapport waarin de bevindingen van de Audit zijn neergelegd, waarna de Minister, met inachtneming van die reactie, de definitieve versie van het rapport zal vaststellen. Een exemplaar hiervan wordt aan het Waterschap Groot Salland ter beschikking gesteld.
- 25.5 Indien en voorzover de Minister naar aanleiding van een Audit van oordeel is dat het Waterschap Salland niet dan wel gedeeltelijk voldoet aan de taken die voor hem uit de

Bestuursovereenkomst voortvloeiend doet de Minister daarvan melding aan het Waterschap Groot Salland en treden zij daarover, onverminderd het bepaalde in artikel 19 van de Bestuursovereenkomst in overleg teneinde in der minne een oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 26: De Eindtoets

- 26.1 Zodra het Waterschap Groot Salland alle taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst is nagekomen stelt het Waterschap Groot Salland de Minister daarvan op de hoogte en overlegt tegelijkertijd aan de Minister het Voltooiingsrapport waarin het Waterschap Groot Salland aantoonbaar aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst te hebben voldaan.
- 26.2 Ter beëindiging van de Bestuursovereenkomst zal de Minister een eindtoets (laten) uitvoeren op de correcte en volledige nakoming van de uit de Bestuursovereenkomst voortvloeiende taken van het Waterschap Groot Salland.
- 26.3 In het bijzonder zal de Minister daarbij aandacht besteden aan de uitgevoerde Project in relatie tot de eisen en voorwaarden als opgenomen in het Programma van Eisen en tevens zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
- a. de onderkenning van de risico's en het treffen van de daarbij behorende beheersmaatregelen in verband met toekomstig beheer en instandhouding van het Project;
 - b. de eisen en voorwaarden in verband met hydraulica.
- 26.4 Indien uit de Eindtoets blijkt dat het Waterschap Groot Salland zijn taken, voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst juist en volledig heeft uitgevoerd zal de Minister dit, binnen 10 weken nadat het Waterschap Groot Salland een volledig Voltooiingsrapport bedoeld in artikel 19 bij de Minister heeft ingediend, aan het Waterschap Groot Salland mededelen waarmee de Bestuursovereenkomst eindigt.
- 26.5 Indien de Minister op basis van de Eindtoets van oordeel is dat geen sprake is van een juiste en volledige uitvoering van de taken voortvloeiend uit de Bestuursovereenkomst door het Waterschap Groot Salland, deelt de Minister zulks volledig gemotiveerd mede en treden zij hierover in overleg.

Bijlage IV: Model-Viermaandenrapportage
--

Viermaanden-rapportage

Met betrekking tot de Voorbereiding van de Uitvoering en het doen Uitvoeren van de maatregelen "Uiterwaardvergraving Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard" en "Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden" in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier.

Rapportage nr. 4
Verslagperiode
Inleverdatum
Redactie

Inhoudsopgave

	Inhoudsopgave	2
1	Inleiding en samenvatting	3
1.1	Projectidentificatie	3
1.2	Doelstelling	3
1.3	Samenvatting	3
1.4	Totstandkomingsproces	3
1.5	Punten ter bespreking	
2	Dashboard RvdR	4
2.1	Dashboard	5
2.2	Toelichting oranje/rood	6
2.3	Toelichting groen	6
3	Financiën	10
3.1	Uitgaven project	10
3.2	Budgetconfrontatie	10
4	Samenvattende actie lijst	11
	Bijlagen bij de Model rapportage	12
A.	Gedetailleerde planning	
B.	Geactualiseerd risicoregister	
C.	Geactualiseerd dashboard in excel	
D.	Verslag vorige Viermaanden rapportage	

1 Inleiding en samenvatting

1.1 Projectidentificatie

Naam project:	
Projectfase:	
Volgend beslismoment:	
Rapportageperiode	
Rapportage nummer	
Uitvoerder van het project	
Projectleider	
Contactpersoon PDR	

“Noemen actuele samenstelling van het projectteam”

1.2 Doelstelling

1.3 Samenvatting

1.4 Totstandkomingsproces

1.5 Bespreekpunten

2 Dashboard RvdR

2.1 Dashboard (voorbeeld invulling planfase)

Project: Maatregel X	Q2-08	Q3-08	§ met toelichting	risicoregister nummer(s)
Fase:				
Algemene eisen				
Projectbeslissing	groen	groen		
Mer	groen	groen		
Algemeen	groen	groen		
Waarborgen veiligheid				
Waterstandsdeling	groen	groen		
Dijkontwerp	groen	groen		
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit				
Ruimtelijke kwaliteit	groen	oranje		
Voldoende draagvlak				
Inpassing in regionaal beleid en rijksbeleid	groen	groen		
Kwaliteit ontwerp- en besluitvormingsproces	groen	groen		
Communicatie	groen	groen		
Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak	oranje	oranje		
Goed besluit				
Juridische zaken en vergunningen	groen	groen		
Natuurwet- en regelgeving	groen	groen		
Goede uitvoerbaarheid				
Archeologie	groen	groen		
Beheer en onderhoud	groen	groen		
Geohydrologie	groen	groen		
Grond	groen	groen		
Kabels- en leidingen	groen	groen		
Morfologie	groen	groen		
Niet Gesprongen Explosieven	groen	groen		
Technisch ontwerp	groen	groen		
Goede projectbeheersing				
Archief	oranje	oranje		
Geo-informatie	groen	groen		
Grondverwerving en vastgoed	groen	oranje		
Kosten uitvoering	groen	groen		
Markt & Aanbesteding	groen	groen		
Planning	oranje	oranje		
Risicomanagement	groen	groen		
Projectorganisatie	oranje	oranje		

groen: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product conform de te beheersen aspecten (*tijd, geld, scope, kwaliteit, omgeving, informatie, risico's*) kan worden gerealiseerd.

oranje: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product op termijn conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren zijn er beperkingen ten opzichte van de gewenste situatie.

rood: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product niet conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren is overleg hieromtrent met de PDR van belang.

2.2 Toelichting oranje/rood

- Omschrijving relevante risico's (oranje en rood)
- Stand van zaken en omschrijving van het probleem
- Vooruitblik met beheersmaatregelen
- Behoeftte facilitering vanuit PDR

2.3 Toelichting groen

“Noemen welke producten zijn opgeleverd. Tevens in het kort de delta toelichten van de vakjes die van oranje/rood in voorgaande rapportage nu naar groen zijn gegaan. Om welke risico's ging het, wat is de beheersing/ acties geweest en waarom staat het nu op groen”.

3 Financiën

3.1 Uitgaven project

Uitgaven project € inclusief BTW						Totaal
	2007	2008/Q1	2008/Q2	2008/Q3	2008/Q4	
Externe inhuur						
Intern personeel						
Communicatie						
Overige uitgaven						
Totaal						

3.2 Budgetconfrontatie

4 Samenvattende actielijst

Dashboard Q1

Risico/ actiepunt nav Viermaanden-gesprek	Actie gedaan	Komende acties

Dashboard Q2

Risico	Actie gedaan	Komende acties

Aan de hand van dashboard (oranje en rood gekleurde vakjes) en aandachtspunten bij vaststelling PvA.

Bijlagen bij de Model rapportage

- A. Gedetailleerde planning (MS Project)
- B. Geactualiseerd risicoregister
- C. Geactualiseerd dashboard in excel
- D. Verslag vorig Trimester-gesprek

Bijlage V: Addendum

Dit addendum heeft betrekking op het vergoeden van BTW door de Minister aan het Waterschap Groot Salland.


De Minister stelt ingevolge artikel 7b lid 9 van de Bestuursovereenkomst aan het Waterschap een vast bedrag ter beschikking (de Vaste Vergoeding), dat gelijk is aan de aanneemsom voor het Werk "Uiterwaardvergravingen BWO en KSO" als beschreven in de Aannemingsovereenkomst, inclusief het daarin opgenomen bedrag aan BTW.

De Minister stelt ingevolge artikel 7b lid 17 van de Bestuursovereenkomst aan het Waterschap Groot Salland een vast bedrag (de Vergoeding Apparaatskosten) ter beschikking als vaste vergoeding voor de apparaatskosten die het Waterschap maakt terzake de werkzaamheden in verband met het doen Uitvoeren van het Project, dit bedrag is inclusief BTW voor wat betreft uitbesteding of inhuur van deze werkzaamheden. De Minister vergoedt de BTW, die het Waterschap Groot Salland terzake de Vergoeding Apparaatskosten dient te betalen, aan het Waterschap Groot Salland ingeval sprake is van uitbesteding of inhuur van de in de vorige zin bedoelde werkzaamheden, zulks voorzover maximaal vijftig procent van die apparaatskosten het gevolg zijn van uitbesteding of inhuur van die werkzaamheden.

Indien het Waterschap Groot Salland BTW-plichtig wordt geacht terzake de uitvoering van zijn taken ingevolge de Bestuursovereenkomst zal de Minister aan het Waterschap Groot Salland tevens de BTW vergoeden die het Waterschap Groot Salland aan de Belastingdienst verschuldigd is terzake de apparaatskosten voor de Voorbereiding van de Uitvoering en de apparaatskosten voor de Uitvoering van het Project (Vergoeding Apparaatskosten), zulks voorzover deze nog niet zijn vergoed.

Bijlage VI: Samenwerkingsovereenkomst IJssellandschap

Bijlage VII: Interventieniveau



taakstelling

Het hydraulisch effect wat de maatregel te allen tijde moet halen ook wel de vereiste waterstandsdeling

interventieniveau

Het niveau waarop door sedimentatie en vegetatieontwikkeling het hydraulisch effect van de maatregel is teruggebracht tot de taakstelling en waarop bijgevolg dient te worden ingegrepen teneinde het hydraulisch functioneren van de maatregel te borgen.

beheerruimte

Het verschil in hydraulisch effect van de maatregel tussen:

- het interventieniveau
- en het niveau wat bereikt wordt na het uitvoeren van de voorgeschreven B&O-maatregelen

aanlegniveau

Het hydraulisch effect van de maatregel direct na de aanleg van de maatregel

NB

- Schema is bedoeld om concept en definities inzichtelijk te maken. Vorm, snelheid en hoogte van de sedimentatie- en vegetatieeffecten zullen per PKB-maatregel anders zijn.
- Daar waar hierboven de term maatregel wordt gebruikt dient de Maatregelen danwel het Project te worden gelezen.