



Waterschap Veluwe

Voorstel

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
[T] (055) 527 29 11
[F] (055) 527 27 04
[E] waterschap@veluwe.nl
[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 1 maart 2011

Portefeuillehouder A.H. Nootboom

Datum	16 februari 2011	Thema	Herstel en behoud bijzondere natuur
Opgemaakt door	Projecten	Onderwerp	Voortgang Programma Sprengen en Beken
Docbasenummer	217283		
Projectnummer	P2020D		
Bijlage(n)	Tabel voortgang Programma Sprengen en Beken		

1. Beslispunten

- Vanwege de voortgang en gebiedsproces en onvoldoende provinciale medefinanciering voor de Nieuwe Beek (onderdeel BOP Vaassense Beken), in 2011 de noodzakelijke maatregelen zelf volledig te financieren a € 400.000,-- (inclusief BTW) en hiervoor het krediet beschikbaar te stellen.
- Het herstel voor de Nijmolense Beek te stoppen.
- De Koningsbeek, Badhuisspreng en de Beek in het Orderveen vanaf 2012 nader uit te werken in het Waterplan Apeldoorn.

2. Inleiding

In het beheergebied van Waterschap Veluwe zijn 63 beken en sprengen opgenomen in het provinciale programma Sprengen en Beken (onderdeel PMJP). Het gaat om een selectie van beken en sprengen met bijzondere ecologisch of cultuurhistorische waarden. Het doel van het programma is het opnieuw inrichten van beeksystemen met het bijbehorende beheer en onderhoud. In dat kader worden vanaf 1990 tot 2013 jaarlijks voor (een cluster van) individuele beken en/of sprengen Beheers- en Onderhouds Plannen (BOP's) opgesteld en uitgevoerd.

2.1. Aanleiding

Inmiddels zijn 45 van de 63 beekherstelprojecten afgerond en waar mogelijk uitgevoerd (totaal circa 280 km beek van de 360 km). Op dit ogenblik zijn 18 beken en sprengen nu in voorbereiding of uitvoering waarvan ook al enkele deeltrajecten zijn uitgevoerd (zie bijlage).

Provincie Gelderland is een medefinancier bij de beekherstelprojecten. Die medefinanciering is vanaf 2009 geregeld in de meerjarenovereenkomst "Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013". Het probleem is dat de benodigde provinciale financiën (door bezuinigingen) voor sommige beken niet of slechts gedeeltelijk is opgenomen in die overeenkomst. Keuzes moeten nu gemaakt worden over de aanpak van de beken en sprengen die nu in voorbereiding en uitvoering zijn. Daarover gaat dit voorstel.

Waterschap Veluwe

2.2. Opdrachtomschrijving/doelstelling

Met dit voorstel wordt de aanpak aangegeven voor de beken uit het Programma Sprengen en Beken waar onvoldoende medefinanciering is vanuit provincie Gelderland.

3. Kader/uitgangspunten/vertrekpunten

Uitgangspunten voor de realisatie van het beekherstelprogramma staan verwoord in de vigerende beleidsplannen. Uitgangspunt bij realisatie van het programma is dat provincie Gelderland medefinancier is. Die medefinanciering is vanaf 2009 geregeld in de meerjarenovereenkomst "Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013". In het provinciale Waterplan 2010-2015 staat opgenomen dat het Programma Sprengen en Beken in 2013 is afgerond conform de streefbeelden. Waar bij uitgevoerde projecten de voorgenomen maatregelen uit de BOP's slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, is sprake van een *restopgave*. Conform Waterbeheersplan Veluwe is de restopgave voor de tweede ronde beekherstel in 2015 in beeld. Deze informatie is dan voor provincie Gelderland nodig om in de volgende planperiode een besluit te nemen over een mogelijk vervolg op het Sprengen en Beken programma. De uitvoering van de restopgaven kan worden afgestemd met bijvoorbeeld het herstel van TOplijstgebieden of aanleg natte ecologische verbindingzones.

4. Argumenten

In de bijlage staat een overzicht opgenomen van alle sprengen en beken uit het Programma Sprengen en Beken met daarbij de voortgangsfase en of deze deel uitmaken van het "Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013". Voor de volgende beken of sprengen uit het Programma Sprengen en Beken is geen of onvoldoende medefinanciering vanuit provincie Gelderland voor het beoogde herstel: Grift, Nieuwe Beek, Nijmolense Beek, Koningsbeek, Badhuisspreng, Beek in het Orderveen. De aanpak voor het herstel van deze beken is in het volgende uiteengezet.

De Grift

Evenals voor de Nieuwe Beek is voor de Grift in het uitvoeringsprogramma niet het volledig benodigde uitvoeringsbudget opgenomen (raming brutotekort € 4.000.000,-- inclusief BTW). Ook hier is het uitgesloten dat de benodigde extra financiering binnen het uitvoeringsprogramma beschikbaar komt. De Grift is een complex project met verschillende deelprojecten in verschillende projectfasen. De aanpak is om conform beleid voor de Grift voor 2014 alleen die prestaties uit het uitvoeringsprogramma te realiseren met de daaruit beschikbare middelen, aangevuld met eigen KRW- opgaven en middelen conform het Waterbeheerplan.

Nieuwe Beek

De Nieuwe Beek maakt onderdeel uit het Beheer- en Onderhoudsplan (BOP) cluster Vaassense Beken. Voor dit cluster is in het uitvoeringsprogramma niet het volledig benodigde uitvoeringsbudget opgenomen. Een gedeelte van de provinciale medefinanciering ontbreekt voor een totale realisatie van het beekherstel. Het is uitgesloten dat de benodigde extra financiering voor de Nieuwe Beek binnen het uitvoeringsprogramma beschikbaar komt, vanwege aangekondigde bezuinigingen van de provinciale bijdrage op het gehele uitvoeringsprogramma. De Nieuwe Beek is op dit

Waterschap Veluwe

ogenblik aanbestedingsgereed. Vertraging van de uitvoering door onvolledige financiering zou niet doelmatig zijn vanwege de voortgang nu en de verwachtingen in de streek (gebiedsproces). De werkzaamheden betreffen voornamelijk onderhoudsmatige herstelwerkzaamheden. Voor een doelmatige uitvoering van de Nieuwe Beek is totaal € 400.000,- (inclusief BTW) nodig. Die financiering kan zonder negatieve gevolgen voor andere projecten en afspraken plaatsvinden uit de begroting voor 2011 ten laste van de netto begroting van Nijmolense Beek (thema beekherstel: € 39.000) en door de vertraagde uitvoering ook ten laste van de netto begroting van Beken Apeldoorn (Beekherstel Waterplan Apeldoorn: € 361.000). De realisatie van de Nieuwe Beek wordt hierbij volledig gefinancierd door Waterschap Veluwe, zonder mede financiering door Provincie Gelderland.

Nijmolense Beek

Voor de Nijmolense Beek ontbreekt een volledige provinciale medefinanciering in het uitvoeringsprogramma. Op dit ogenblik is er naar verwachting dit jaar geen actief plan- of gebiedsproces gaande voor het herstel van deze beek ondanks hiervoor in de begroting 2011 financiën zijn gereserveerd (zie bovenstaand). Vanwege de financiering en gebiedsproces wordt voorgesteld het planproces te stoppen.

Apeldoornse Beken

De Koningsbeek, Badhuisspreng en de Beek in het Orderveen zijn niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma zodat een provinciale medefinanciering hiervan ontbreekt. De voortgang van deze beken is sterk gekoppeld aan stedelijke ontwikkelingen in Apeldoorn. De financiering van de Beek in het Orderveen en de Koningsbeek is mogelijk via de reservering in de begrotingspost Beekherstel Waterplan Apeldoorn. De nadere uitwerking voor de Badhuisspreng is vooralsnog gestopt (d&h d.d. 24 juni 2009) en wordt afgestemd op eventuele herinrichting van het stedelijk gebied door gemeente Apeldoorn. De stadsbeken vallen niet onder ILG subsidie, de kosten worden verdeeld tussen Waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn (resp. 1/3-2/3).

5. Maatschappelijk draagvlak

Het provinciale Programma Sprengen en Beken dateert uit de jaren negentig van de vorige eeuw en is inmiddels bekend bij overheden, belangenorganisaties en burgers. Door de beekherstelprojecten uit de afgelopen jaren zijn door de vrijwillige medewerking van eigenaren en de intensieve samenwerking met belangenorganisaties veel successen geboekt en heeft de nodige publiciteit opgeleverd. Verwachtingen zijn tot op heden gewekt over een volledige uitvoering van dat programma: 18 beken en sprengen zijn nu in voorbereiding of uitvoering. Bij de Nieuwe Beek is overeenstemming over het herstel bij de aanliggende eigenaren. Geconcludeerd kan worden dat er veel maatschappelijk draagvlak is om het gehele programma af te ronden conform beleid.

6. Bestuurlijke/juridische consequenties

Het provinciale Waterplan 2010-2015 gaat uit van afronding van het Programma Sprengen en Beken in 2013. Provincie Gelderland heeft voor Nijmolense beek, Koningsbeek, Badhuissprengen en de Beek in het Orderveen geen financiën beschikbaar gesteld door deze beken niet op te nemen in het "Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013" omwille van de beperkte financiën. Provinciale medefinanciering is een voorwaarde van Waterschap Veluwe voor de uitvoering van het

Waterschap Veluwe

Programma Sprengen en Beken. Voor de Nieuwe Beek wordt hier – bij wijze van uitzondering- voorgesteld de noodzakelijke onderhoudsmatige herstelwerkzaamheden in 2011 uit te voeren zonder de beschikbare provinciale medefinanciering.

7. Financiën/begroting

De uitgaven voor het herstel van de Nieuwe beek zijn begroot op € 400.000,--. Het krediet kan ten laste worden gebracht van het programma waterbeheer, thema's 'stedelijk water: goede afstemming watersysteem en waterketen' en 'beekherstel'. De uitgaven worden naar verwachting niet gesubsidieerd.

De verdeling over de jaarschijven is als volgt:

Programma "naam programma"	Jaarschijf 2011	Jaarschijf 2012	Totaal
Bruto-investering	€ 400.000,--	-	€ 400.000,--
<i>Beschikbare bruto-begrotingsruimte na allocatie</i>	€ 13.700.000,--	-	€ 13.700.000,--

Verwachte subsidie	€ 0,--	-	€ 0,--
---------------------------	--------	---	--------

Netto-investering	€ 400.000,--	-	€ 400.000,--
<i>Beschikbare netto-begrotingsruimte na allocatie</i>	€ 7.612.400,--	-	€ 7.612.400,--

De bijdrage van dit werk aan de realisatie van de doelstellingen, genoemd in de beleidsbegroting zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Doelstelling				
Omschrijving doel	Bijdrage investering in doelrealisatie 2011	Nog te realiseren doelstelling in 2011	Bijdrage investering in doelrealisatie 2012	Nog te realiseren doelstelling in 2012
HEN-wateren,	2 km	1 km		
Duurzame inrichting		39 km		
Beekherstel uitvoering		13 km		

Waterschap Veluwe

De gevolgen voor de exploitatiekosten zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Exploitatiekosten	
Kapitaallasten	€ 31.000,--
Af-/toename overige exploitatielasten (bijvoorbeeld: onderhoudskosten, energie, kosten monitoring, kosten opening)	nvt

8. Standpunt commissie Water

De commissie Water adviseert conform voorstel.

9. Relevante uitvoeringsaspecten

Nvt.

Het college van dijkgraaf & heemraden.