
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Beslispunt 
Vaststellen van het Raamplan Voorsterbeek. 
 
2. Inleiding 
De Voorsterbeek is een van de grootste beeksystemen in het beheergebied en ligt in 
een prachtig afwisselend cultuurlandschap met landgoederenzone ten zuidoosten van 
Apeldoorn. Het project Herstel Voorsterbeek heeft betrekking op het tracé van de 
Voorsterbeek tussen gemaal Middelbeek en Klein Amsterdam (zuidelijk van 
Klarenbeek). Voor dit project is een Raamplan opgesteld als helder kader voor de 
verdere uitwerking.  
 
2.1. Aanleiding 
Aanleiding voor het project Herstel Voorsterbeek is om het (peil)beheer en de inrichting 
van deze beek optimaal af te stemmen op de gewenste situatie volgens de functie van 
KRW-waterlichaam en ecologische verbindingszone. Het raamplan is opgesteld om – 
na bestuurlijke besluitvorming- te starten met een interactieve gebiedsgerichte 
samenwerking om maatregelen concreet uit te werken en uit te voeren voor de 
realisatie van de diverse wateropgaven voor de Voorsterbeek. Besluitvorming is nu aan 
de orde om alle maatregelen voor 2014 te realiseren. Dit in verband met de 
medefinanciering door provincie Gelderland via het Uitvoeringsprogramma Waterschap 
Veluwe 2009-2013.  
 
2.2. Opdrachtomschrijving/doelstelling 
Het Raamplan Voorsterbeek is opgesteld om - vanuit een integrale benadering van alle 
beleid en bestaande belangen - concrete eisen en oplossingsrichtingen in beeld te 
brengen voor de te treffen beheers- en inrichtingsmaatregelen.  
 
3. Kader/uitgangspunten/vertrekpunten 
De maatregelen uit het Raamplan Voorsterbeek zijn -vanwege functietoekenning op 
deze beek – primair gericht op het behalen van de beleidsdoelen van de Kaderrichtlijn 
Water, Ecologische verbindingszone model Winde-Kamsalamander en de 
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verdrogingsbestrijding van een TOP-lijstgebied. Hiernaast is in het plan ook 
nadrukkelijk rekening gehouden met wet- en regelgeving en algemene 
beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld Waterbeheersplan Veluwe 2010-1015, KRW 
gebiedsnota en het provinciale Waterplan) en bestaande belangen van bijvoorbeeld 
peilbeheer, doelmatig onderhoud, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en 
landschap. Uitgangspunten die verder aan de orde zijn: 
• De uitvoering van het project moet voor 2014 gereed zijn vanwege voorwaarden uit 

het Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013. Belangrijke 
uitgangspunten voor de inhoudelijke uitwerking zijn de prestaties uit het 
Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013: 4 km natuurvriendelijke 
oever met 6 hectare inrichting en 1 vispassage in gemaal Middelbeek;   

• Afstemming met actieve planprocessen in de omgeving zoals de Beekbergse 
Poort, Dijkteruglegging Voorsterklei, TOPlijst-gebied Appense veld, 
landgoederenvisie voor Beekzicht en De Poll. Rekening te houden met de recent 
afgesloten ruilverkaveling Brummen–Voorst.  

 
4. Argumenten  
Met het Raamplan Voorsterbeek is Waterschap Veluwe er in geslaagd om vanuit alle 
complexe beleidsopgaven, belangen en waarden een overzichtelijk kader te schetsen 
voor nadere uitwerking van beheer- en inrichtingsmaatregelen aan de Voorsterbeek.  
Centraal in het raamplan staat de (KRW)uitwerking voor de Voorsterbeek als 
langzaamstromende midden-/benedenloop op zand. Hierbij is rekening gehouden met 
de bovenstaande andere beleidsuitgangspunten en voorwaarden. Om optimaal 
rekening te houden met het schaarse ruimteaanbod zijn de oplossingsrichtingen 
gebaseerd op een zo minimaal mogelijk ruimtegebruik. In het onderstaande zijn de 
belangrijkste accenten uit het plan toegelicht. 
 
Slim gebruiken van de bestaande ruimte: onderhoudspaden. 
Gelet op de o.a. de afgesloten ruilverkaveling in het gebied is gestreefd om in het 
landbouwgebied zo min mogelijk maatregelen te treffen. In het landbouwgebied 
westelijk van de spoorverbinding Apeldoorn-Zutphen voorziet het raamplan vooral in 
het gebruik van de onderhoudspaden. Het gebruik van de bestaande 
smalspooronderhoudspaden voor “ruimte voor de beek” is een belangrijke succesfactor 
voor de inrichting van de beek om de vereiste beekversmalling te realiseren ter 
verhoging van de stroomsnelheid. Door de versmalling gaat enige afvoercapaciteit in 
de beek verloren die gecompenseerd kan worden door boven het streefpeil de beek te 
verbreden tpv het onderhoudspad en elders water vast te houden. 
 
Werk met werk: doelmatig onderhoud en ecologie in de zijsloten 
De zijsloten (a-wateren) van de Voorsterbeek zijn ook van grote ecologische waarde 
voor de beek. In die a-wateren zijn sowieso ook herinrichtingsmaatregelen noodzakelijk 
omdat er voor 1 juni maaionderhoud nodig is om wateroverlast of peiloverschrijding te 
voorkomen (bij natte omstandigheden). Het raamplan voorziet in herinrichting van die 
zijsloten gericht op de versterking van de ecologische functie en verlaging van de 
(maai)onderhoudsfrequentie tot na 15 juli (Waterbeheersplan Veluwe).   
 
Ruimte voor landbouw houden: focus op landgoederenzone 
De landgoederenzone van Beekzicht en De Poll hebben voor het herstel van de beek 
de hoogste potenties. De ruimtevragende maatregelen in het plan hebben daarom in 
alle varianten vooral betrekking op de landgoederenzone van Beekzicht en De Poll, ten 
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oosten van de spoorverbinding. Het accent ligt hierbij op het gebruik van oude 
meanders van de Voorsterbeek op landgoed Beekzicht (met instemming van Landgoed 
Beekzicht). Het gebruik van de oude meanders resulteert in een stromende smalle 
bypass naast de hoofdloop van de Voorsterbeek waardoor enkel de basisafvoer 
stroomt en vispassage plaatsvindt.  
 
Vispassage gemaal Middelbeek: Eenvoudig en doelgericht 
Het vispasseerbaar maken van gemaal Middelbeek gebeurt op een “eenvoudige” en 
efficiënte manier. Via de oude meanders wordt de basisafvoer van de Voorsterbeek 
namelijk aangesloten op de lager gelegen Lage Leiding. Dit a-water (en KRW-lichaam) 
komt ook uit in gemaal Middelbeek en zorgt voor de afwatering van de Oude IJssel. 
Door nu alleen de stuw (van de lage Leiding) in het gemaal Middelbeek vispasseerbaar 
te maken (ipv 2 stuwen en niet de pompen aan te passen) wordt de Voorsterbeek en 
de Lage Leiding vispasseerbaar. De afvoerpieken in de Voorsterbeek worden niet via 
de meander en de Lage Leiding afgevoerd maar via de bestaande hoofdloop van de 
Voorsterbeek. Om de nieuwe waterhuishouding in de lage Leiding te optimaliseren (en 
de lokstroom vanuit het gemaal voor visoptrek), is de aanpassing van stuw Groothuis 
(vispassage en vasthouden/bergen water) in de Lage Leiding ook noodzakelijk en 
opgenomen in het Raamplan. De aanleg van een vispassage staat geprogrammeerd 
ikv het KRW-programma in het Waterbeheersplan.  
 
Buitendijkstrace 
Het (buitendijkse)tracé van de Voorsterbeek tussen gemaal Middelbeek en de IJssel 
wordt beschouwd in een ander project in het kader van de KRW-maatregelen voor de 
IJssel. Echter is een juiste ecologische inrichting van dit tracé van doorslaggevend 
belang voor de gehele Voorsterbeek (visoptrek & ecologische verbinding met de ijssel). 
Daarom is in het Raamplan hier toch beperkt aandacht aan gegeven door de 
bestaande stortstenen stuw bij de uitmonding vispasseerbaar te maken.  
 
Stroomgebiedsaanpak van afvoerpieken 
De belangrijkste conclusie is dat het herstel van de Voorsterbeek mogelijk is als op 
stroomgebiedniveau een natuurlijk, gedempt afvoerregime en stroming wordt hersteld. 
Hiervoor zijn maatregelen (plaatselijke kunstwerken) nodig om in het gehele 
stroomgebied water vast te houden en te bergen. Dit wordt nader onderzocht met 
hydrologische modelstudies.  
 
5. Maatschappelijk draagvlak 
Het raamplan is opgesteld in afstemming met overheden (gemeente Voorst, 
Beekbergse Poort) en verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van landgoed 
Beekzicht en De Poll. Een uitgebreide maatschappelijke consultatie was nu niet aan de 
orde en volgt na de besluitvorming van dit raamplan. Met het project Dijkteruglegging 
Voorsterklei is op hoofdlijnen uitwisseling geweest omdat de plangebieden niet 
overlappen. Vertegenwoordigers van landgoed Beekzicht en De Poll hebben 
aangegeven in beginsel positief te staan tegenover de maatregelen uit het raamplan en 
in principe hieraan mee willen werken.  
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6. Bestuurlijke/juridische consequenties 
In dit Raamplan stelt het Algemeen Bestuur van Waterschap Veluwe de kaders vast 
voor verder gebiedsuitwerking. Die nadere uitwerking (waar precies welke maatregelen 
kunnen worden genomen)  vindt –volgens de Waterwet- plaats in de projectplannen 
waarop de inspraakprocedure van toepassing is. Dit betekent dat het ontwerp 
projectplan vooraf wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd en dat er zo nodig 
inspraakbijeenkomsten worden georganiseerd. Burgers die het niet eens zijn met een 
projectplan, kunnen daartegen beroep instellen bij de rechtbank. De vrijgave voor 
inspraak en vaststelling van deze projectplannen zal door d&h geschieden, conform de 
delegatie in de Organisatieverordening.   
 
7. Financiën/begroting 
De financiering van het project Herstel Voorsterbeek is geregeld in het 
Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009-2013 (80% subsidie provincie 
Gelderland conform beschikking van 29 juli 2010). De totale kosten van de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase zijn hierbij geraamd op € 1.250.000. Voor de uit te 
voeren projectonderdelen worden t.z.t. afzonderlijke kredieten aangevraagd. Het 
betreft de aanleg van 4 km natuurvriendelijke oever, 6 hectare stapsteen en de 
vispassage van gemaal Middelbeek. In het kader van het project KRW IJssel wordt de 
vispassage in gemaal Middelbeek voor 50% mede gefinancierd door Rijkswaterstaat en 
maatregelen in het buitendijkse tracé (beekmondingen) voor 100%.  
 
8. Relevante uitvoeringsaspecten 
Na vaststelling van dit Raamplan worden verder gewerkt aan de nadere uitwerking van 
mogelijke maatregelen via een interactief gebiedsproces. Van grote kansen voor een 
snelle uitvoering is reeds sprake bij het hergebruik van de oude meanders op het 
landgoed Beekzicht. Bovendien zal komende jaar gestart worden met de uitwerking 
van de vispassage in gemaal Middelbeek (financiering Rijkswaterstaat).  
 
Waar wenselijk en mogelijk, wordt bij de uitvoering rekening gehouden met gewenste 
maatregelen voor bijvoorbeeld de TOPlijst-gebieden en het herstel van de 
cultuurhistorie van de Appense Bandijk. Een risicofactor is de grondbeschikbaarheid. 
Daarom richt dit project zich zoveel mogelijk op doelrealisatie door ook maatregelen te 
treffen binnen bestaande waterhuishoudkundige infrastructuur en de opgaven voor het 
doelmatig onderhoud. Op stroomgebiedniveau wordt gezocht om door eenvoudige 
maatregelen om het afvoerregime te verbeteren door tijdelijk water vast te houden of te 
bergen of het waterpeil te optimaliseren gericht op verdrogingsbestrijding en een 
hogere totaal gewasopbrengst voor de landbouw. Inzet op ontwikkeling van groene of 
blauwe diensten kan mogelijk een bijdrage leveren.  
 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden 


